ANGP/MGP/AL Determina AM n. 34 /2021

Oggetto: modifica, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della
durata del contratto stipulato con I’OE Sorint Lab. S.p.A. avente ad oggetto i servizi di
cloud computing “Amazon AWS” presenti sul Marketplace dell’Agenzia per I'ltalia digitale
(AgID) per la realizzazione di un ambiente di “cloud adoption & devops” - CIG 8170944C49

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e
in particolare gli articoli8 e 9;

Visto I'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito I’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma
dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia
(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — Serie Generale n. 140 del 17
giugno 2016) (in appresso “Regolamento”);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini
e stato nominato Direttore generale dell’AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale
sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto I'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale &
riconosciuta al Direttore Generale la possibilita di conferire “specifica delego ai dirigenti delle
aree funzionali e degli uffici dirigenziali”;

Visto il Regolamento di Contabilita dell’AlFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22
dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28
del 9 ottobre 2006;

Visto, altresi, I'art.23, comma 3, del predetto Regolamento di Contabilita ai sensi del quale “i
dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal Direttore Generale”;
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Vista la determinazione del Direttore Generale del 1 aprile 2020, n. 352, con la quale é stato
conferito al dott. Antonino Lagana l'incarico, collocato nella fascia retributiva A, di dirigente
dell’Area Amministrativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis
del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la
quale e stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.sa
Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell’Ufficio
Attivita negoziale e gestione del patrimonio, di cui all’art. 13, comma 3, lett. c), del
regolamento dell’Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il
dott. Antonino Lagana e delegato, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n.
245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e
Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni,
nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie
di rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. (in
appresso anche semplicemente Codice) ed in particolare I'art. 106 comma 11 a tenor del
quale “La durata del contratto puo essere modificata esclusivamente per i contratti in corso
di esecuzione se e prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La
proroga é limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente é tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piti
favorevoli per la stazione appaltante”;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte
vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 10, comma 2, lett. e) del
D.M. n. 245/2004, dell’art. 21 del Regolamento di Contabilita AIFA e del paragrafo art. 7
delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate — a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio
Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e
forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi
informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari
caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del
Codice;

Visti la legge e il regolamento sulllamministrazione del patrimonio e per la contabilita
generale dello Stato;
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Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per
I’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

Vista la delibera n. 41 dell'l1l novembre 2020, concernente |'adozione del documento di
budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata
in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per I'approvazione;

Visto il contratto recante CIG 8170944C49 (ex CIG 806263480D) stipulato con la societa
Sorint Lab S.p.A. per i servizi di cloud computing “Amazon AWS” presenti sul Marketplace di
AgID per la realizzazione di un ambiente di “cloud adoption & devops”, per mesi 16 per un
importo pari a € 140.000,00 (centoquarantamila/00) oltre IVA di legge, autorizzato con
Determine DG n. 1544/2019 e n. 89/2021, la cui scadenza & prevista per il 03/03/2021;

Visto il Modulo di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget”, ID n. 167431231 del 16/02/2021,
con il quale il Settore ICT, in vista della prossima scadenza del contratto per i servizi di cloud
computing “Amazon AWS” presenti sul Marketplace di AglD per la realizzazione di un
ambiente di “cloud adoption & devops”, — CIG 8170944C49, ha richiesto un’ estensione
temporale del medesimo dal 04/03/2021 al 03/04/2021, “nelle more del perfezionamento
dell’acquisto dei medesimi servizi Cloud richiesto con nota protocollo interno n. 167400557 del 15
febbraio 20217;

Preso atto che, come precisato nel predetto modulo, la su menzionata modifica della durata
del contratto non comportera ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo
contrattuale autorizzato con le sopra citate Determine DG n. 1544/2019 e n. 89/2021;

Verificato che nei documenti di gara e precisamente nella Comunicazione allegata alla
trattativa e stato precisato che “Viene espressamente prevista la facolta dell’AIFA di
prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 106, comma 11 del
D. Lgs. n. 50/2016";

Considerato che ai sensi dell'art. 106 comma 1 D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. “Le modifiche,
nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal
RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende"”
e che la richiesta di acquisto su menzionata, essendo stata sottoscritta dal Dirigente del
Settore ICT nonche RUP della procedura in argomento, vale, pertanto, come autorizzazione
ai sensi dell’articolo in parola;

Verificata la disponibilita del fornitore all’erogazione dei servizi de quibus senza soluzione di
continuita sino al 03/04/2021 e senza ulteriori costi rispetto a quanto gia contrattualmente

previsto;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1
(autorizzazione della modifica della durata del contratto)
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1. Per le motivazioni di cui in premessa, si autorizza, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del
D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la modifica della durata del contratto stipulato con la
societa Sorint Lab. S.p.A., per i servizi di cloud computing “Amazon AWS” presenti sul
Marketplace di AgID per la realizzazione di un ambiente di “cloud adoption &
devops” - CIG 8170944C49.

2. Per effetto della presente modifica temporale la durata del contratto e estesa sino al
03/04/2021, salva diversa indicazione dell’AIFA.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. La predetta modifica contrattuale non comporta ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA
rispetto all'importo contrattuale previsto e autorizzato in favore della societa Sorint
Lab. S.p.A con Determine DG n. 1544/2019 e n. 89/2021.

Art. 3
(pubblicita e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno
pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA al link https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-
e-contratti (file disponibile in formato PDF).

2. Le pubblicazioni di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché
con le modalita che verranno indicate dall’ANAC e ai sensi dell’art. 29 comma 4 bis
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,
Il Dirigente dell’Area Amministrativa

Antonino Lagana

(Documento informatico firmato digitalmente in data 26/02/2021 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

1) Modulo di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” del 16/02/2021.

Pubblicato sul profilo del committente in data 01/03/2021
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