



Oggetto: Estensione temporale del contratto esecutivo avente ad oggetto l'adesione al Contratto Quadro CONSIP "SPC Cloud Lotto 3" - "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" – CIG originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte vigente;

Visto l'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 Legge sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il comunicato del Presidente ANAC 8/6/2016 ad oggetto: "Questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo Transitorio" in virtù del quale *"Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti pervenuti, garantendo l'unitarietà e l'organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l'immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, l'Autorità ha ritenuto di predisporre apposite FAQ, che si allegano al presente Comunicato"*;

Vista la FAQ n. 1 allegata al sopracitato comunicato del Presidente ANAC che recita *"1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali? Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG"*;

Vista, inoltre, la FAQ n. 5, la quale così recita *"Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss? In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute"*;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture" (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla citata legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il parere del MEF – Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 88909 del 27 ottobre 2010 dal quale si desume che per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione possa derogarsi ai vincoli disposti dalle norme di contenimento della spesa;

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, in G.U. del 31 dicembre 2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

Viste le Delibere del Consiglio di Amministrazione AIFA n. 30 del 29 novembre 2018, concernente l’approvazione della revisione del bilancio di previsione per l’anno 2018 e n. 31 del 29 novembre 2018, concernente l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019;

Visto l’art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. , il quale stabilisce che *“Nel rispetto dell’art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architetture e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi; b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa; b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali; c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono: a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; c) catalogo di servizi e applicazioni. Ai sensi dell’art. 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adequatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza;*

Visto l’art. 4, comma 3-quater del D.L. n. 95/2012, il quale ha stabilito che, *“per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 14-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi del d. lgs. 7 marzo*

2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177”;

Visto l'art. 1 comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e ss. mm. ii., in virtù del quale *“Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

Visto il contratto stipulato dall'AIFA in data 7/06/2017 con il R.T.I. Al maviva S.p.A. - Al mawave S.r.l. - Indra Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., avente ad oggetto l'adesione al Contratto Quadro Consip -SPC Cloud Lotto 3 - Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (CIG Originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E), per un importo complessivo di € 6.104.575,47 (seimilionicentoquattromilacinquecentosettantacinque/47) oltre IVA, come autorizzato con Determinazione DG n. 1104 del 06/06/2017 con scadenza il 15/06/2019;

Preso atto che in data 26/03/2019 è stato stipulato un primo *addendum* al contratto esecutivo avente ad oggetto l'adesione al Contratto Quadro CONSIP “SPC Cloud Lotto 3” - “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa” – CIG originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E;

Preso atto della nota prot. n. 40681/p del 9/04/2019, con la quale il Settore ICT dell'AIFA ha chiesto l'aggiornamento del Progetto dei fabbisogni ai Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa al R.T.I. Al maviva S.p.A. -Al mawave S.r.l. - Indra Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.;

Visto l'aggiornamento del Progetto dei fabbisogni redatto dal R.T.I. Al maviva S.p.A. - Al mawave S.r.l. - Indra Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. e acquisito al prot. AIFA n. 51261/a del 7/05/2019;

Preso atto che il contratto *de quo* è in scadenza al 15/06/2017 e che in virtù dell'art. 11 comma 6 del medesimo si prevede che *“L’AIFA si riserva il diritto di chiedere l’estensione o la riduzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto”*;

Visti il Modulo di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget”, e i relativi allegati, trasmesso dal Settore ICT, prot. n. 52948/P del 10/05/2019 e assunto al prot. n. CB n. 53038/A del 10/05/2019, con il quale si richiede l'autorizzazione, senza alcuna spesa aggiuntiva, all'estensione temporale fino al 31/12/2019, del contratto avente ad oggetto l'adesione al Contratto Quadro -SPC Cloud Lotto 3 - Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (CIG Originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E), stipulato in data 7/06/2017, come autorizzato con Determina n. 1104/2017, la cui scadenza è prevista per il 15/06/2019;

Preso atto che, come indicato nella suddetta richiesta *“l'estensione contrattuale fino al 31/12/2019 si rende necessaria per garantire la piena realizzazione dei Progetti di sviluppo di Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa che non si potranno chiudere entro la naturale data di scadenza del contratto”*;

Considerato che l'estensione temporale richiesta non comporta per l'Agenzia alcun onere aggiuntivo;

Preso atto, quindi, della opportunità di estendere la durata del contratto attualmente in essere con il R.T.I. Almaviva S.p.A. - Almaxwave S.r.l. - Indra Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. fino al 31/12/2019;

Dato infine atto che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria, non comportando ulteriore impegno di spesa;

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'estensione temporale e alla stipula del relativo *addendum*)

1. E' autorizzata, fino al 31/12/2019, l'estensione temporale del contratto avente ad oggetto l'adesione al Contratto Quadro -SPC Cloud Lotto 3 - Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (CIG Originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E), stipulato in data 7/06/2017, come autorizzato con Determina n. 1104/2017, la cui scadenza è prevista per il 15/06/2019.
2. E' autorizzata, altresì, la stipula del relativo *addendum* al contratto in oggetto, il quale dispone che a parziale modifica dell'art. 4.1 del Contratto Esecutivo, il medesimo abbia durata sino al 31/12/2019.
3. Resta invariata ogni altra previsione, condizione e definizione contenuta nel contratto originario.
4. Detta estensione non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa per l'Agenzia Italiana del Farmaco rispetto alla spesa già autorizzata con la Determinazione DG n. 1104 del 06/06/2017.

Roma, 20/05/2019

per Il Direttore Generale

Luca Li Bassi
Luca Li Bassi
Agenzia Italiana del Farmaco
AIFA
Il Direttore dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Giovanna Romeo

Allegato:

- 1) "Modulo Richiesta Acquisti".


Pubblicato sul profilo del committente in data __/__/____.

PROT. 52948/P
DEL 10/05/2019



All'Ufficio Contabilità e Bilancio

Sede

RICHIESTA ACQUISTI PREVISTI NEL BUDGET		
Data della richiesta	Area/Settore/Ufficio	
10/05/2019	Settore ICT	
Tipologia acquisto richiesto	BENI	SERVIZI <input checked="" type="checkbox"/> LAVORI
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO RICHIESTO (allegare eventuale relazione o capitolato tecnico)		
Estensione contrattuale fino al 31/12/2019, senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia, del Contratto esecutivo di adesione Quadro Consip – SPC Cloud Lotto 3 (CIG originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E) relativo ai Servizi di interoperabilità dei dati e di cooperazione applicativa in scadenza il 6/6/2019.		
Durata prevista dell'acquisto	Dal 6/6/2019	A 31/12/2019
MOTIVI DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO (Es: carenza di professionalità/strutture interne; l'acquisto non si sovrappone ad altri già effettuati; etc.)		
L'estensione contrattuale fino al 31/12/2019 si rende necessaria per garantire la piena realizzazione dei Progetti di sviluppo di Servizi di interoperabilità dei dati e di cooperazione applicativa che non si potranno chiudere entro la naturale data di scadenza. A riguardo si allegano:		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Richiesta di Aggiornamento al RTI Almaviva del Piano dei Fabbisogni prot. n. 40681 del 9/4/2019; 2) Progetto dei Fabbisogni n. prot. 51261 del 7/5/2019 del 7/5/2019 fornito dal RTI Almaviva in risposta alla richiesta di aggiornamento di cui al punto precedente; 3) Elenco dei Progetti in essere nell'ambito del Lotto in questione; 4) Addendum contrattuale fornito dal RTI Almaviva 		
Spesa prevista (I.V.A. ed oneri esclusi):	Non sono previste spese aggiuntive per l'estensione contrattuale. La rimodulazione del Piano dei Fabbisogni con il conseguente aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni non comportano ulteriori oneri per l'Agenzia.	
URGENZA:	SI	NO
MOTIVI DELLA EVENTUALE URGENZA		
FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RICHIEDENTE		
		

<p align="center">NOTE ALLA RICHIESTA (da compilarsi a cura della Sezione “Valutazione limiti di spesa pubblica”)</p>	
<p align="center">NOTE ALLA RICHIESTA</p>	
<p align="center">VERIFICA SEZIONE “Valutazione limiti di spesa pubblica”</p>	
<p align="center">FIRMA DIRIGENTE Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio <i>(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)</i></p>	
<p>Data ricezione:</p> <p>Sigla:</p>	
<p>Esito verifica:</p> <p align="center">negativo positivo</p>	
<p align="center">VERIFICA SEZIONE “Programmazione e Controllo economico-gestionale”</p>	
<p align="center">FIRMA DIRIGENTE Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio <i>(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)</i></p>	
<p>Data ricezione:</p> <p>Sigla:</p> <p>Esito verifica:</p> <p align="center">negativo positivo senza riallocazione risorse con riallocazione risorse (<i>valutazione DG</i>)</p>	

**VALUTAZIONE
DIRETTORE GENERALE**

(da compilarsi solo in caso di riallocazione risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa)

Il Direttore Generale, preso atto de:

- la richiesta presentata dall'Ufficio/Unità _____, in data ____/____/____, prot. n. _____;
- l'istruttoria con cui è stata positivamente verificata, al fine di finanziare l'acquisto richiesto, la possibilità di procedere ad una eventuale riallocazione di risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa ancora non utilizzate;

ritiene che l'acquisto proposto sia ~~NECESSARIO~~ **NON NECESSARIO**.

Pertanto, il Direttore Generale, dà mandato al Dirigente dell'Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio a:

avviare la fase negoziale;

comunicare il diniego della suddetta richiesta di acquisto al Dirigente dell'Ufficio/ Unità richiedente responsabile del centro di costo.

Roma, li ____/____/____

Il Direttore Generale



Al RTI Almaviva S.p.a., Almawave s.r.l.,
Indra Italia S.p.A. e
PricewaterhouseCoopers Advisory
S.p.a.
pec: spclotto3@pec.almaviva.it

e, p.c.

alla Direzione Generale
all' Ufficio Attività negoziale e gestione
patrimonio

S E D E

Oggetto: Contratto Esecutivo di adesione al Contratto Quadro - SPC Cloud Lotto 3 Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (CIG Originario 55193442C1 e CIG derivato 708586726E): Aggiornamento del Progetto dei fabbisogni.

Il sottoscritto Maurizio Trapanese, in qualità di Dirigente del Settore ICT, nonché Responsabile Unico del Procedimento del contratto in oggetto, nominato con Determinazione DG n. 2117 del 22 dicembre 2017,

visto il contratto esecutivo relativo all'adesione al Contratto Quadro CONSIP "SPC Cloud Lotto 3" - "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" - CIG Convenzione 55193442C1 e CIG derivato 708586726E;

preso atto del documento "Stato Avanzamento Lavori del 4 marzo 2019" (allegato 1),

tenuto conto che alcuni progetti non potranno concludersi entro la scadenza contrattuale del 6 giugno 2019 (vedi allegato 2),

al fine di realizzare pienamente il Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa", si rende necessario aggiornare lo stesso protraendo la scadenza fino al termine del 31 dicembre 2019.


Si precisa che l'aggiornamento del Progetto dei fabbisogni non dovrà comportare ulteriori oneri di spesa per l'Agenzia e potrà protrarsi fino al 31 dicembre 2019; il progetto dovrà, inoltre, tenere in debita considerazione, dal punto di vista temporale, delle attività in corso quali in particolare la migrazione delle applicazioni dell'Agenzia presso il Cloud PA

di TIM (vedi allegato 3 - Piano integrato di trasferimento) ivi incluse le attività di manutenzione adeguativa delle applicazioni alla versione 12 di Oracle database.

Si chiede, pertanto, a codesto rispettabile RTI di voler aggiornare, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto Quadro, il "Progetto dei fabbisogni" da sottoporre all'approvazione della scrivente amministrazione.

**Il Direttore dell'Esecuzione del
Contratto**

(Francesco Saverio Sesti)



Il Dirigente del Settore ICT


(Maurizio Trapanese)



R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX



indra



Agenzia Italiana del Farmaco

PROGETTO DEI FABBISOGNI

“Servizi di interoperabilità per i dati e di
cooperazione applicativa”

Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 3

AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni

Versione 4.0 Data di emissione 07/05/2019	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A Uso pubblico	Pagina 1 di 31
---	--	-------------------

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX




SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	3
1.1	Premessa.....	3
1.2	Scopo.....	4
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Assunzioni	4
1.5	Riferimenti	4
1.6	Acronimi e glossario.....	5
2	ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO.....	6
3	PROGETTO DI ATTUAZIONE	8
3.1	Servizio di Cooperazione applicativa	12
3.2	Servizio di Open Data.....	20
3.3	Servizio di Big Data.....	23
3.4	Quadro riassuntivo dei servizi.....	26
3.5	Impegno delle risorse professionali.....	26
3.6	Indirizzo di dispiegamento dei servizi	26
3.7	Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi	27
4	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO MENSILI.....	28
4.1	Gestione dei SAL Mensili.....	28
4.2	Report di Stato di Avanzamento Mensile	28
5	PIANO DI ATTUAZIONE.....	30
5.1	Piano di Lavoro	30
5.2	Gestione della Sicurezza	30
5.3	Piano di Qualità.....	30
6	DATA DI ATTIVAZIONE.....	31

Versione 4.0 Data di emissione 07/05/2019	R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A Uso pubblico	Pagina 2 di 31
---	--	-------------------

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX



1.1 Premessa

Tra le competenze proprie dello Stato previste dalla normativa, l’Agenzia Italiana del Farmaco provvede alle attività e agli interventi di spettanza relativamente alla politica del farmaco e svolge attività istruttorie ed esercitano i necessari poteri di accertamento e di ispezione. In particolare riguardano la ricerca, sperimentazione produzione e commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza; la pubblicità dei medicinali, studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci; i registri di monitoraggio dei farmaci.

Nello svolgimento delle attività si avvale di 4 commissioni tecnico scientifiche: Commissione Tecnico Scientifica (CTS), Comitato Prezzi e Rimborso (CPR), Centro di collegamento Agenzia-Regioni e Commissione per la promozione della Ricerca e Sviluppo (R&S).

Inoltre collabora con organismi nazionali (Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Superiore di Sanità, Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Regioni, Aziende sanitarie locali, ecc.) e con organismi internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità, Agenzia Europea dei Medicinali, Commissione Europea, ecc.).

In tale contesto, e anche per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, che prevedono efficienza e la tempestività nella reperibilità delle informazioni, ha necessità di dotarsi di sistemi di cooperazione applicativa che coinvolgano gli attori del sistema farmaco, di un sistema di analisi delle informazioni provenienti da fonti diverse di sistemi per rendere disponibili le informazioni ad altri organismi istituzionali nazionali e internazionali, nonché ai cittadini.

Il presente documento costituisce il Progetto dei fabbisogni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e riporta la proposta per i servizi da implementare sulla base delle richieste contenute nel Piano dei Fabbisogni secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro.

L’Amministrazione ha richiesto con nota Prot. 0040681-09042019-AIFA-AIFA_SICT-P del 09/04/2019 di aggiornare il presente documento protraendo la scadenza fino al termine del 31 dicembre 2019 senza ulteriori oneri di spesa per l’Agenzia.

Il documento è stato pertanto aggiornato come segue:

- Aggiornate le tabelle dei progetti per i servizi di cooperazione applicativa, Open Data e Big Data;
- Aggiunte le tabelle che sintetizzano lo stato di esecuzione dei progetti attivati dall’Amministrazione;
- Aggiornata la distribuzione del budget tenendo conto della nuova scadenza contrattuale.

Versione 4.0 Data di emissione 07/05/2019	R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A Usa pubblico	Pagina 3 di 31
---	--	-------------------

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

1.2 Scopo

Scopo del documento è documentare e quantificare i servizi richiesti dall'Amministrazione. Si compone di:

- Organizzazione del Contratto
- Progetto di Attuazione
- Modalità di presentazione e approvazione degli stati di avanzamento mensili
- Piano di Attuazione
- Data di Attivazione.

1.3 Campo di applicazione

Il documento si applica al progetto SPC lotto 3.

1.4 Assunzioni

Non applicabile.

1.5 Riferimenti

Identificativo ¹	Titolo/Descrizione
Contratto Quadro del 31/03/2017 e relativi Allegati Registrato in data in corso di registrazione Nota: Il contratto sarà identificato con il numero di repertorio – in corso di registrazione	Contratto Quadro relativo all'Appalto dei servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (lotto 3) in favore delle PA.
Allegato 5° alla lettera d'invito	Capitolato Tecnico Parte Generale
Allegato 5B alla lettera d'invito	Capitolato Tecnico Lotto 3
SPCL3-AIFA-PianoFabbisogni-x.y	AIFA – Piano dei Fabbisogni
SPCL3-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-x.y	SPC Lotto 3 – Documento programmatico della sicurezza
SPCL3-GEN-PianoQualitaGenerale-x.y.docx	SPC Lotto 3 – Piano della Qualità Generale
SPCL3-AIFA-ProgettoFabbisogni-3 1.pdf	SPC Lotto 3 – Progetto dei fabbisogni del 30/05/2017
0040681-09042019-AIFA-AIFA_SICT-P.pdf	Richiesta rimodulazione progetto dei fabbisogni
allegato_1_SAL_marzo_2019.pdf	Allegato 1 alla Richiesta rimodulazione progetto dei fabbisogni
Allegato2_elenco_progetti.pdf	Allegato 2 alla Richiesta rimodulazione progetto dei fabbisogni
Allegato_3_Nuovo_Piano_Migrazione_2019_v 2 0	Allegato 3 alla Richiesta rimodulazione progetto dei fabbisogni

¹ La sigla x.y identifica la versione del documento; tale sigla, presente nell'identificativo del documento stesso, sottintende la versione ultima dello stesso.

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

1.6 Acronimi e glossario

Definizione / Acronimo	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
Consip	Consip S.p.a.
RTI	Raggruppamento Temporaneo d'Impresa
SPC	Sistema Pubblico di Connettività
AIFA	Agenzia Italiano del Farmaco
BDF	Banca Dati del Farmaco

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX


2 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

Il RTI si avvale di un modello organizzativo di Cooperazione, che ha come obiettivo quello di soddisfare le richieste di Cooperazione delle Amministrazioni in maniera coordinata ed integrata sia a livello di singolo Contratto Esecutivo sia a livello di Contratto Quadro.

Per il Contratto Esecutivo si identificano:

- il Responsabile del Contratto Esecutivo: Maurizio Menghini;
- il Responsabile delle funzioni di Project e Risk Management e di Quality management specifiche per il CE-: Valeria D'aurio.

La figura seguente rappresenta l'organizzazione prevista per l'esecuzione del contratto.



La tabella seguente riporta i nominativi/ruoli dell'organizzazione previsti per i servizi contrattuali erogati.

Versione 4.0 Data di emissione 07/05/2019	R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A Uso pubblico	Pagina 6 di 31
---	--	-------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Ruolo	Nome	Cognome	Riferimenti
Responsabile Centro Servizi	Emiliano	Muroni	e.muroni@almaviva.it
Responsabile Cooperazione Applicativa	Renato	Bandino	r.bandino@almaviva.it
Responsabile Open Data	Lucia	Pieri	L.Pieri@almaviva.it
Responsabile Big Data	Fermina	Cervasio	F.Cervasio@almaviva.it

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

3 PROGETTO DI ATTUAZIONE

Dalle esigenze espresse dall’AIFA nel Piano dei fabbisogni è stato possibile definire specifici sub progetti che si appoggeranno sui servizi erogabili nell’ambito dell’accordo quadro sui “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa del Sistema Pubblico di Connettività -Lotto 3”.

Per ciascuna esigenza sono stati individuati i servizi che consentono il raggiungimento delle finalità oggetto del Piano dei fabbisogni (RIF.R4) dell’AIFA.

	L3.S1	L3.S2	L3.S3	L3.S4	L3.S5	L3.S6	L3.S7
Esigenze dell'Amministrazione	Porta di dominio	Realizzazione interfacce web services	Realizzazione client per la fruizione dei servizi	Orchestrazione	Open Data	Servizio di supporto memorizzazione dei Big Data	Servizio di supporto all'analisi dei Big Data
3.1 Semplificazione e trasparenza delle attività autorizzative	N.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.2 Monitoraggio della spesa farmaceutica	N.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.3 Sorveglianza della somministrazione dei farmaci	N.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.4 Promozione della ricerca e la cultura nell'utilizzo dei farmaci	N.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5 Cooperazione applicativa con altri enti pubblici nazionali e internazionali	N.A.	✓	✓	✓			

Di seguito si riporta una breve sintesi delle iniziative descritte nel piano dei fabbisogni.

Semplificazione e trasparenza delle attività autorizzative

In questo contesto saranno realizzati specifici servizi che consentano la cooperazione applicativa con le aziende farmaceutiche, le agenzie dei paesi europei e con l’Agenzia Europea dei Medicinali. Nel dettaglio:

- Esposizione di servizi per la presentazione delle domande di autorizzazione al commercio dei farmaci secondo le procedure attualmente in vigore in Italia e Europa. Saranno anche previsti servizi per la interrogazione dello stato di avanzamento delle pratica, nell’ottica della trasparenza amministrativa;
- Esposizione dei servizi per la gestione delle richieste di autorizzazione delle officine di produzione, delle materie prime e per il rilascio/consultazione dei certificati GMP e GPC, compresa la loro tracciatura verso il sistema EUDRA;

Versione 4.0 Data di emissione 07/05/2019	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A Usa pubblico	Pagina 8 di 31
---	--	-------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

- Servizi di interoperabilità per lo scambio di documentazione con L'AIFA (attestazioni rappresentanze, concessioni e titolarità);
- Realizzazione client per l'utilizzo dei servizi di cooperazione esposti da EMA, così come previsto nel documento EMA/241514/2016 del 07 febbraio 2017;
- Esposizione di servizi per la consultazione delle informazioni sulle procedure centralizzate e sui farmaci innovativi e orfani e lo scambio della documentazione per la valutazione;
- Cooperazione applicativa per lo scambio delle informazioni sui farmaci previsto nel progetto europeo SPOR e per l'integrazione a livello europeo delle basi dati dei farmaci.
- Servizio per la fornitura di metodologie di Big Data per elaborare e correlare le informazioni sui farmaci, con particolare riferimento ai farmaci innovativi, orfani e dopanti;
- Esposizione di Open data, con le principali informazioni sui dati anagrafici dei farmaci, delle aziende farmaceutiche, delle aziende produttrici;
- Esposizione di Open Data della organizzazione e del personale dell'AIFA (Dipendenti, Consulenti, Esperti, etc.)

Monitoraggio della spesa farmaceutica

In questo contesto saranno realizzati sia specifici servizi di cooperazione applicativa che servizi relativi ai Big Data per l'analisi metodologica delle informazioni sui consumi e sulla spesa farmaceutica. Nel dettaglio:

- Esposizione dei servizi per la comunicazioni obbligatorie sulla commercializzazione dei farmaci (carenze, inizio/fine commercializzazione, variazioni amministrativa);
- Realizzazione client servizi applicativi per lo scambio di flussi periodici sui consumi dei farmaci e sulla spesa farmaceutica, derivanti dal sistema di tracciabilità e dal sistema MRA delle anagrafiche sanitarie.
- Esposizione di servizi per l'acquisizione dei dati della spesa sostenuta dalle Regioni per i consumi di medicinali di fascia A erogati tramite distribuzione diretta e/o per conto;
- Esposizione di servizi di consultazione del budget di spesa territoriale e ospedaliera alle aziende farmaceutiche;
- Esposizione di servizi per l'interrogazione delle informazioni per il ripiano della spesa farmaceutica;
- Cooperazione applicativa con le Aziende Farmaceutiche e CTS per la contrattazione dei prezzi dei farmaci di classe A/H e per la ripianificazione della spesa farmaceutica;
- Servizio per la fornitura di metodologie innovative e soluzioni tecnologiche di Big Data per elaborare e correlare i dati disponibili al fine di estrarne elementi per la valutazione delle

Versione 4.0 Data di emissione 07/05/2019	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A Usa pubblico	Pagina 9 di 31
---	--	-------------------

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

informazioni sui farmaci con l'obiettivo finale di supportare efficacemente i processi amministrativi e di business dell'Agenzia.

- Esposizione di servizi per la consultazione pubblica sul sito istituzionale, di report attinenti alle parti più rilevanti dell'attuale pubblicazione cartacea del Rapporto OSMED

Sorveglianza della somministrazione dei farmaci

Nell'ottica di dare strumenti all'Agenzia per un controllo efficace sulla somministrazione dei farmaci e per consentire una tempestività negli interventi a tutela della salute, le esigenze espresse si tradurranno in esposizione di servizi per la comunicazione real-time delle segnalazioni e utilizzo di metodologie di analisi delle informazioni per la valutazione della incidenza e prevalenza di reazioni avverse nella somministrazione dei farmaci.

In questo contesto saranno realizzati:

- Servizi di cooperazione per la trasmissione delle segnalazioni di reazione avverse nella somministrazione dei farmaci;
- Servizi per la gestione dei Registri di monitoraggio dei farmaci, compresa la componente di gestione amministrativa tra le strutture sanitarie e le aziende farmaceutiche;
- Servizi per i Piani Terapeutici di interesse nazionale;
- Servizio per la fornitura di metodologie e soluzioni tecnologiche di Big Data per elaborare e correlare i dati disponibili delle reazioni avverse al fine di ottenere indicatori per la valutazione delle reazioni non previste nella somministrazione dei farmaci, collegando le analisi anche a dati presenti su sistemi internazionali (EMA, WHO, etc.).

Promozione della ricerca e della cultura nell'utilizzo dei farmaci

Per il raggiungimento degli obiettivi sottesi alle esigenze in tale ambito, è prevista la realizzazione di servizi che consentano la raccolta e lo scambio di informazioni sui risultati delle sperimentazioni cliniche di nuove sostanze, nelle diverse fasi, il processo autorizzativo dei convegni scientifici e la disponibilità di Open data relativi ai diverse informazioni sui farmaci. In dettaglio:

- Esposizione di servizi per l'acquisizione delle informazioni e della documentazione delle sperimentazioni cliniche sui farmaci, articolate nelle diverse fasi in cui si svolge la sperimentazione e l'acquisizione di specifici dati che consentano di verificare il grado di efficienza delle strutture nei processi in cui sono coinvolti;
- Esposizione di servizi per l'acquisizione delle richieste di autorizzazione allo svolgimento di Convegni e Congressi divulgativi sui farmaci, che comprende anche la parte di definizione delle relative tariffe e del loro pagamento;
- Esposizione di Open Data relativi alle anagrafi delle strutture dove si svolgono le sperimentazioni cliniche e dei dati sintetici delle sperimentazioni sul territorio nazionale;

Versione 4.0 Data di emissione 07/05/2019	R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A Usa pubblico	Pagina 10 di 31
---	--	--------------------

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

- Esposizione di Open Data per rendere disponibili in maniera controllata e certificata le informazioni presenti nella Banca Dati Unica del Farmaco (rimborsabili dal SSN, prezzi, Orfani, dopanti, equivalenti, ecc.), comprensive anche delle indicazioni presenti negli stampati dei medicinali (Riassunto caratteristica del prodotto, Foglietto illustrativo).

Cooperazione applicativa con altri enti pubblici nazionali

Per le esigenze espresse dall’Agenzia in tale ambito è prevista la realizzazione di appositi servizi cliente e di cooperazione applicativa per consentire l’accesso ai servizi di pagamento on line e consentire una cooperazione con il sistema NOIPA per la trasmissione delle informazioni dei dipendenti dell’Agenzia. In particolare:

- Realizzazione di servizi applicativi di integrazione con Pago-PA per l’utilizzo del sistema Pagamenti on Line (POL)
- Servizi di cooperazione applicativa con NOIPA per la trasmissione dei dati amministrativi;
- Servizi di cooperazione applicativa con il Ministero dell’economia e finanze (MEF) per l’acquisizione di dati relativi ai farmaci (fatture, ricette, etc.);
- Servizi di cooperazione applicativa con il Ministero dello sviluppo economico (MISE) per l’acquisizione dei dati brevettuali delle sostanze;
- Servizi di cooperazione applicativa con il Ministero della salute per l’acquisizione di informazioni di carattere sanitario e farmaceutico (NSIS, Tracciabilità del farmaco, etc.).
- Realizzazione di servizi applicativi per l’integrazione con l’Identity Provider “sp-proxy” del sistema FICEP di eIDAS, per l’acquisizione di nuovi Provider SPID e la configurazione puntuale del livello di sicurezza previsto per l’accesso alle singole applicazioni (SPID/CNS/utenza e password)

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

3.1 Servizio di Cooperazione applicativa

Nell'ambito del Servizio di Cooperazione Applicativa sono stati individuati i progetti elencati nella tabella seguente.

Codice	Progetto	Descrizione Progetto
P5	Progetto Banca Dati Unica del Farmaco (BDUF) - Servizi Interrogazione	Esposizione servizi di interrogazione della BDUF (compresi farmaci orfani, etc); consolle per amministrazione
P7	Progetto Servizi Farmacovigilanza	Cooperazione con EMA, gli enti e le aziende - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione Farmacovigilanza; consolle per amministrazione
P4	Progetti Registri	Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e le aziende farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione Registri; consolle per amministrazione
P9	Progetto Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OSSC)	Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e le aziende farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione OSSC; consolle per amministrazione
P10	Progetto Autorizzazione Convegni e Congressi (ACC)	Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e le aziende farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione ACC; consolle per amministrazione
P20	Evoluzione Progetto Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OSSC)	Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e le aziende farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione OSSC; consolle per amministrazione
P21	Evoluzione Progetto Autorizzazione Convegni e Congressi (ACC)	Cooperazione con le Regioni, le aziende sanitarie e le aziende farmaceutiche - Esposizione dei servizi relativi all'applicazione ACC; consolle per amministrazione
P23	Progetto Firma Trasversale	Sistema di firma trasversale per tutti gli applicativi AIFA
P18	Progetto Interoperabilità	Servizi di cooperazione per l'interoperabilità e scambio documenti per Aziende, EMA e altri Enti ai fini dell'accreditamento alle procedure amministrative AIFA; consolle per amministrazione
PX	Sviluppo ed Evoluzione Applicazioni	Servizi per evoluzione delle applicazioni AIFA: Progetto SPT - Servizi pagamento AIFA - pagoPA Servizi di interoperabilità di OSSC Servizi PTWEB per MEF Evolutive servizi della BDF (es. per rifacimento workflow) Portale dei servizi - Progetto soa e Microservizi Evoluzione servizi Banca Dati AIFA per i WorkFlow amministrativi

Tabella Progetti di Cooperazione applicativa

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Le attività svolte dall'inizio del contratto (Giugno 2017) al 31 marzo 2019 sono sintetizzate nella tabella seguente che presenta le informazioni:

- Codice Progetto: corrisponde al codice della Tabella Progetti
- Denominazione progetto: corrisponde al Progetto della Tabella Progetti
- Valore Previsto: è il valore della quota del budget prevista per il Progetto
- Cod. Progetto/Obiettivo: è il codice degli obiettivi realizzata/da realizzare nell'ambito del progetto
- Stato: è lo stato di lavorazione dell'obiettivo
- Valore Piano Lavoro Obiettivo: è il valore economico del piano di lavoro proposto
- Valore obiettivo ordinato: è il valore economico del piano di lavoro approvato
- Data Collaudo: è la data del collaudo amministrativo
- Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019: è il valore economico consuntivato alla data del 31/03/2019.

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

a) **Riepilogo dei progetti e dei relativi obiettivi:**

Codice Progetto	Denominazione progetto	Valore Previsto	Cod. Progetto/Obiettivo	Stato	Valore Piano Lavoro Obiettivo	Valore obiettivo ordinato	Data Collaudo	Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019
P4	Progetti Registri	756.880,00 €	SPCL3-PLO-PRAREG-1.0 (Progetto Registri – Fase 1)	Annullato	- €	- €		- €
			SPCL3-PLO-PRAREG-2.0 (Progetto Registri – Fase 2)	Collaudato	116.080,00 €	116.080,00 €	31/07/2018	116.080,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-3.0 (Progetto Registri – Fase 3)	Collaudato	6.140,00 €	6.140,00 €	31/07/2018	6.140,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-4.0 (Progetto Registri – Fase 4)	Collaudato	19.840,00 €	19.840,00 €	31/07/2018	19.840,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-5.0 (Progetto Registri – Fase 5)	Collaudato	21.940,00 €	21.940,00 €	24/10/2018	21.940,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-6.0 (Progetto Registri – Fase 6)	Collaudato	9.500,00 €	9.500,00 €	24/10/2018	9.500,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-7.0 (Progetto Registri – Fase 7)	Collaudato	2.940,00 €	2.940,00 €	24/10/2018	2.940,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-8.0 (Progetto Registri – Fase 8)	Collaudato	17.360,00 €	17.360,00 €	31/07/2018	17.360,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-9.0 (Progetto Registri – Fase 9)	Collaudato	15.820,00 €	15.820,00 €	31/07/2018	15.820,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-10.0 (Progetto Registri – Fase 10)	Collaudato	12.540,00 €	12.540,00 €	31/07/2018	12.540,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-11.0 (Progetto Registri – Fase 11)	Collaudato	12.540,00 €	12.540,00 €	31/07/2018	12.540,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-12.0 (Progetto Registri – Fase 12)	Collaudato	12.540,00 €	12.540,00 €	31/07/2018	12.540,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-13.0 (Progetto Registri – Fase 13)	Collaudato	12.540,00 €	12.540,00 €	31/07/2018	12.540,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-14.0 (Progetto Registri – Fase 14)	Collaudato	12.540,00 €	12.540,00 €	31/07/2018	12.540,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-15.0 (Progetto Registri – Fase 15)	Collaudato	12.540,00 €	12.540,00 €	31/07/2018	12.540,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-16.0 (Progetto Registri – Fase 16)	Collaudato	12.540,00 €	12.540,00 €	31/07/2018	12.540,00 €

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Codice Progetto	Denominazione progetto	Valore Previsto	Cod. Progetto/Obiettivo	Stato	Valore Piano Lavoro Obiettivo	Valore obiettivo ordinato	Data Collaudo	Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019
			SPCL3-PLO-PRAREG-17.0 (Progetto Registri – Fase 17)	Collaudato	18.760,00 €	18.760,00 €	31/07/2018	18.760,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-18.0 (Progetto Registri – Fase 18)	Collaudato	12.520,00 €	12.520,00 €	31/07/2018	12.520,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-20.0 (Progetto Registri – Fase 20)	Collaudato	35.800,00 €	35.800,00 €	31/07/2018	35.800,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-21.0 (Progetto Registri – Fase 21)	Collaudato	33.700,00 €	33.700,00 €	31/07/2018	33.700,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-29.0 (Progetto Registri – Fase 29)	Collaudato	9.940,00 €	9.940,00 €	24/10/2018	9.940,00 €
			SPCL3-PLO-PRAREG-31.0 (Progetto Registri – Fase 31_Richieste_Dicembre_2017)	Collaudato	348.760,00 €	348.760,00 €	31/07/2018	348.760,00 €
P5	Progetto Banca Dati Unica del Farmaco (BDUF) - Servizi Interrogazione	440.052,00 €	SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco) - lotto1	in corso	135.692,00 €	135.692,00 €		
			SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 1	in corso	73.620,00 €	73.620,00 €		
			SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 2	in corso	54.040,00 €	54.040,00 €		
			SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 3	in corso	137.880,00 €	137.880,00 €		
			SPLC3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 4	in corso	38.820,00 €	38.820,00 €		
P7	Progetto Servizi Farmacovigilanza	510.720,00 €	SPLC3-PLO-VPMRNF-1 0 (Eudravigilance ICSR R3)	in esercizio	63.000,00 €	63.000,00 €		- €
			SPLC3-PLO-VPMRNF-3 0 (Eudravigilance ICSR R3)	in esercizio	51.340,00 €	51.340,00 €		- €
			SPLC3-PLO-VPMRNF-6.2(Nuova Rete di Farmacovigilanza)	Approvato-Ordinato	238.500,00 €	238.500,00 €		- €
			SPLC3-PLO-VPMRNF-8.0(Nuova Rete di Farmacovigilanza)	Approvato-Ordinato	111.080,00 €	111.080,00 €		- €
			SPLC3-PLO-VPMRNF-4 0 (Interventi per chiusura RNF per MAH)	Collaudato	46.800,00 €	46.800,00 €	24/10/2018	46.800,00 €

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almaxwave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Codice Progetto	Denominazione progetto	Valore Previsto	Cod. Progetto/Obiettivo	Stato	Valore Piano Lavoro Obiettivo	Valore obiettivo ordinato	Data Collaudo	Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019
P9	Progetto Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OSSC)	366.960,00 €	SPCL3-PLO-PRAOSC-1.0 (Progetto Revisione OsSC)	in attesa di collaudo amm.	350.020,00 €	350.020,00 €		- €
			SPCL3-PLO-PRAOSC-2.0 (Progetto Revisione OsSC- Fase 2)	in attesa di collaudo amm.	6.580,00 €	6.580,00 €		- €
			SPCL3-PLO-PRAOSC-3.0 (Progetto Revisione OsSC- Fase 3)	in corso	10.360,00 €	10.360,00 €		- €
P10	Progetto Autorizzazione Convegni e Congressi (ACC)	119.560,00 €	SPCL3-PLO-AAMACC-1.0 (Progetto ACC)	Test funzionale	112.980,00 €	112.980,00 €		- €
			SPCL3-PLO-AAMACC-2.0 (Progetto ACC - Fase 2)	Test funzionale	6.580,00 €	6.580,00 €		- €
P18	Progetto Interoperabilità	283.480,00 €	SPCL3-PLO-STRMDB-1.0 (Servizio di interoperabilità – Fase 2)	in attesa di collaudo amm.	72.380,00 €	72.380,00 €		- €
			SPCL3-PLO-VPMSPC-1.0 (Servizio di interoperabilità – Fase 7) - supporto per trasferimento a Vodafone	Pronti al collaudo	20.160,00 €	20.160,00 €		- €
			SPCL3-PLO-VPMFKS-1.0 (Servizio di interoperabilità – Fase 6)	Pronti al collaudo	3.560,00 €	3.560,00 €		- €
			SPCL3-PLO-STRIAM-3.0 (Servizio di interoperabilità – Fase9) - LDAP per OSSC	Pronti al collaudo	70.640,00 €	70.640,00 €		- €
			SPCL3-PLO-STRIAM-2.1 (Servizio di interoperabilità – Fase8)- Federazione MDS	Pronti al collaudo	43.920,00 €	43.920,00 €		- €
			SPCL3-PLO-AMMSGP-1.0(Adeguamento SGP)	Collaudate le fasi 3--> 16. in attesa di collaudo le fasi 1 e 2	53.080,00 €	53.080,00 €	24/10/2018	44.294,00 €
			SPCL3-PLO-AMMSGP-2.0(Adeguamento SGP)	collaudato fase 1 - pronti al collaudo per altre fasi	14.280,00 €	14.280,00 €		- €
			SPCL3-PLO-AMMSGP-3.0(Orario di lavoro Autisti)	in corso	5.460,00 €	5.460,00 €		- €
					€ -	€ -		- €
								- €
P20	MEV Progetto Osservatorio	508.960,00 €	SPCL3-PLO-PRAOSC-6.0 (Feedback collaudo tecnico)	Pronti al collaudo	67.620,00 €	67.620,00 €		- €

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Codice Progetto	Denominazione progetto	Valore Previsto	Cod. Progetto/Obiettivo	Stato	Valore Piano Lavoro Obiettivo	Valore obiettivo ordinato	Data Collaudo	Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019
	Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OSSC)		SPCL3-PLO-PRAOSC-6.0 (Feedback collaudo tecnico)	Pronti al collaudo	128.960,00 €	128.960,00 €		- €
			SPCL3-PLO-PRAOSC-5.0 (Aggiornamento strutture OSSC in produzione)	Collaudato	98.280,00 €	98.280,00 €	31/07/2018	98.280,00 €
			SPCL3-PLO-PRAOSC-4.0 (Progetto revisione OSSC fase 4)	Pronti al collaudo	123.820,00 €	123.820,00 €		- €
			SPCL3-PLO-PRAOSC-8.0 (Gestione stampe appendici)	in corso	58.400,00 €	58.400,00 €		- €
			SPCL3-PLO-PRAOSC-7.0 (Integrazione OSSC con Firma Trasversale)	in corso	31.880,00 €	31.880,00 €		- €
					- €	- €		- €
P21	MEV Progetto Autorizzazione Convegni e Congressi (ACC)	138.280,00 €	SPCL3-PLO-AAMACC-3.5 (Progetto FeedBack coll tec cr)	In Corso	138.280,00 €	138.280,00 €		- €
P23	Progetto Firma Trasversale	74.800,00 €	SPLC3-PLO-STRFTV-1 0 (Firma trasversale)	Pronti al collaudo	74.800,00 €	74.800,00 €		- €
PX	Sviluppo ed Evoluzione Applicazioni	1.361.988,47 €	SPLC3-PLO-STRIAM-4 0(Evoluzione IAM e Gestione Utenze)	in attesa di ordine	185.440,00 €	- €		- €
			Progetto SPT - Servizi pagamento AIFA -pagoPA	da presentare	179.700,00 €	- €		- €
			Servizi di interoperabilità di OSSC	da presentare	98.280,00 €	- €		- €
			Servizi PTWEB per MEF	da presentare	67.620,00 €	- €		- €
			Evolutive servizi della BDF (es. per rifacimento workflow)	da presentare	200.440,00 €	- €		- €
			Portale dei servizi - Progetto soa e Microservizi	da presentare	138.280,00 €	- €		- €
			Evoluzione servizi Banca Dati AIFA per i WorkFlow amministrativi	da presentare	492.228,47 €	- €		- €

Versione 4.0 Data di emissione 07/05/2019	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A Uso pubblico	Pagina 17 di 31
---	--	--------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Codice Progetto	Denominazione progetto	Valore Previsto	Cod. Progetto/Obiiettivo	Stato	Valore Piano Lavoro Obiiettivo	Valore obiettivo ordinato	Data Collaudo	Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019
	TOTALE PROGETTI SVILUPPO	4.561.680,47 €	TOTALE OBIETTIVI SVILUPPO		4.561.680,47 €	3.199.692,00 €		946.254,00 €

Sintesi dei costi per la Cooperazione Applicativa

Servizi	Totale Budget Contratto	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
L3 - S2 -Sviluppo singola operation	2.216.080,47 €	894.000,00 €	210.000,00 €	1.112.080,47 €
L3 - S3 - Sviluppo a FP	1.832.600,00 €	504.240,00 €	58.800,00 €	1.269.560,00 €
L3 - S4 - Orchestrazione singolo servizio con meno di 10 servizi	445.000,00 €	135.000,00 €	- €	310.000,00 €
L3 - S4 - Orchestrazione singolo servizio con 10 o più servizi	68.000,00 €	68.000,00 €	- €	- €
Servizio A - Cooperazione - Sviluppo	4.561.680,47 €	1.601.240,00 €	268.800,00 €	2.691.640,47 €
L3 - S3 - Manutenzione singola operation TIPO B	- €	- €	- €	- €
L3 - S4 - Manutenzione singolo servizio orchestrato TIPO B	- €	- €	- €	- €
L3 - S2 - Piattaforma virtualizzata (per wrapper) Paas da CS	22.000,00 €	7.150,00 €	13.200,00 €	1.650,00 €

Versione 4.0 Data di emissione 07/05/2019	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A Usa pubblico	Pagina 18 di 31
---	--	--------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Servizi	Totale Budget Contratto	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
L3 - S3 Piattaforma application server virtualizzata as a Service da CS	22.000,00 €	7.150,00 €	13.200,00 €	1.650,00 €
L3 - S4 - Piattaforma di orchestrazione erogata in cloud As a Service	80.000,00 €	26.000,00 €	48.000,00 €	6.000,00 €
Servizio A - Cooperazione - Manutenzione	124.000,00 €	40.300,00 €	74.400,00 €	9.300,00 €

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

3.2 Servizio di Open Data

Nell'ambito del Servizio di Open Data sono stati individuati i progetti elencati nella tabella seguente.

Codice	Progetto	Descrizione Progetto
OD1	AREA DI PRE AUTORIZZAZIONE	Open data anagrafi sperimentazione clinica, documentazione registri farmaci
ODX	OPEN DATA BDF	Open data della Banca dati del farmaco

Tabella Progetti di Open Data

Le attività svolte dall'inizio del contratto (Giugno 2017) a Marzo 2019 sono sintetizzate nella tabella seguente che presenta le stesse informazioni elencate per i progetti Cooperazione applicativa.

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Codice Progetto	Denominazione progetto	Valore Previsto	Cod. Progetto/Obiettivo	Stato	Valore Piano Lavoro Obiettivo	Valore obiettivo ordinato	Data Collaudo	Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019
OD1	Open Data (gg/pp) (2017)	170.180,00 €	SPLC3-PLO-STROPD-1.0 (Open data - Censimento, analisi e bonifica dati)	Concluso	39.878,00 €	39.878,00 €	31/12/2017	39.878,00 €
	Open Data (gg/pp)(2018)		SPLC3-PLO-STROPD-1.0 (Open data - Censimento, analisi e bonifica dati)	Concluso	130.302,00 €	130.302,00 €	31/12/2018	130.302,00 €
ODX	Open data BDF	53.320,00 €	BDF - Censimento, analisi e bonifica dati	da presentare	53.320,00 €	- €		- €
	TOTALE PROGETTI OPEN DATA	223.500,00 €	TOTALE OBIETTIVI OPEN DATA		223.500,00 €	170.180,00 €		170.180,00 €

Costi Servizi B – Open Data

Servizi	Totale Budget Contratto	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
L3 - S5 Fase 1 - Censimento, analisi e bonifica dati	223.500,00 €	39.878,00 €	130.302,00 €	53.320,00 €
L3 - S5 Fase 2 - Produzione e metadati per dati a livello 3 Realizzazione singolo dataset in formato Classe A (csv)	- €	- €	- €	- €
L3 - S5 Fase 3 -Produzione e metadati per dati a livello 4 e/o LOD e/o dati livello 5 Modellazione ontologia /gg/u)	- €	- €	- €	- €

Versione 4.0 Data di emissione 07/05/2019	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A Uso pubblico	Pagina 21 di 31
---	--	--------------------

Servizi	Totale Budget Contratto	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
L3 - S5 Fase 3 - Produzione e metadati per dati a livello 4 e/o LOD e/o dati livello 5 Produzione singolo RDF	- €	- €	- €	- €
L3 - S5 Fase 4 - Pubblicazione dati realizzati Realizzazione della sezione o delle singole pagine Web / API (gg/u)	- €	- €	- €	- €
Servizio B - Open Data - Sviluppo	223.500,00 €	39.878,00 €	130.302,00 €	53.320,00 €
L3 - S5 Fase 4 - Pubblicazione dati realizzati Canone annuale SPARQL end-point as-a-Service	- €	- €	- €	- €
L3 - S5 Fase 5 - Aggiornamento e conservazione dataset prodotti (non soggetto a valutazione economica pari al 5% del servizio erogato per la fase 2, 3 e 4)	- €	- €	- €	- €
Servizio B - Opendata - Conduzione	- €	- €	- €	- €

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

3.3 Servizio di Big Data

Nell'ambito del Servizio di Big Data sono stati individuati i progetti elencati nella tabella seguente.

Codice	Progetto
BDX	Big data banca dati del farmaco
BD2	Big data Registri
BD3	Big data Farmacovigilanza
BD4	Progetto information HUB

Tabella Progetti di Big Data

Le attività svolte dall'inizio del contratto (Giugno 2017) a Marzo 2019 sono sintetizzate nella tabella seguente che presenta le stesse informazioni elencate per i progetti Cooperazione applicativa.

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

Nella tabella seguente sono riportati i dati quantitativi per l'attività dei servizi di Big Data

Codice Progetto	Denominazione progetto	Valore Previsto	Cod. Progetto/Obiettivo	Stato	Valore Piano Lavoro Obiettivo	Valore obiettivo ordinato	Data Collaudo	Valore obiettivo consuntivato al 31/03/2019
BDX	Big data banca dati del farmaco	250.000,00 €	SPLC3-PLO-STRBDF-1.0 (evoluzione DWH BDF)	da inviare	250.000,00 €	- €		- €
BD2	Big data Registri	150.089,50 €	SPLC3-PLO-STRDWH-1.0 (Alimentazione nuovo SAS Registri)	Test funzionale	150.089,50 €	150.089,50 €		- €
BD3	Big data Farmacovigilanza	179.750,00 €	SPLC3-PLO-VPMRNF-5.0 (Valutazione Preliminare evoluzione RNF)	Pronti al collaudo	14.150,00 €	14.150,00 €		- €
			SPLC3-PLO-VPMRNF-7.0(Evoluzione reportistica Rete FMV)	in corso	165.600,00 €	165.600,00 €		
BD4	Progetto information HUB	283.725,50 €	SPLC3-PLO-MEMFLS-2.0(Memorizzazione Flussi)	in corso	283.725,50 €	283.725,50 €		- €
	TOTALE PROGETTI BIG DATA	863.565,00 €	TOTALE OBIETTIVI BIG DATA		863.565,00 €	613.565,00 €		331.830,00 €

Costi Servizi C – Big Data

Servizi	Totale Budget Contratto	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
L3 - S6 assessment	376.372,50 €	202.230,00 €	- €	174.142,50 €
L3 - S6 singola configurazione avanzata Cat A	- €	- €	- €	- €

Servizi	Totale Budget Contratto	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
L3 - S6 singola configurazione avanzata Cat B	- €	- €	- €	- €
L3 - S7 Fase 1. Valutazione	172.285,00 €	30.705,00 €	- €	141.580,00 €
L3 - S7 Fase 2. Realizzazione connettori per import dati Classe A	10.400,00 €	800,00 €	- €	9.600,00 €
L3 - S7 Fase 2. Realizzazione connettori per import dati Classe B	- €	- €	- €	- €
L3 - S7 Fase 3. Formulazione del modello di analisi (gg/u)	485.677,50 €	118.584,50 €	- €	367.093,00 €
Servizio C - Big Data - Sviluppo	1.044.735,00 €	352.319,50 €	- €	692.415,50 €
L3 - S6 canone gestione dati - Fascia 3 (CT pag.43) - Volume mensile complessivo di dati maggiore di 10TB	129.600,00 €	35.100,00 €	64.800,00 €	29.700,00 €
L3 - S7 Fase 4. Esercizio e conduzione della soluzione di analisi (opzionale) (gg/u)	21.060,00 €	- €	- €	21.060,00 €
L3 - S7 Fase 4. Canone giornaliero Infrastruttura di analisi as-a-ServiceCluster "RAM intensive" Fascia Bassa (5 nodi)	- €	- €	- €	- €
L3 - S7 Fase 4. Canone giornaliero Infrastruttura di analisi as-a-Service Cluster "RAM intensive" Fascia Alta (10 nodi)	- €	- €	- €	- €
Servizio C - Big Data - Conduzione	150.660,00 €	35.100,00 €	64.800,00 €	50.760,00 €

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

3.4 Quadro riassuntivo dei servizi

Nella tabella seguente è riportato il riepilogo dei costi per servizio con una ipotesi di pianificazione temporale della spesa.

Servizi	Totale Budget	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Servizio A - Cooperazione				
Servizio A - Cooperazione - Sviluppo	4.561.680,47 €	1.601.240,00 €	268.800,00 €	2.691.640,47 €
Servizio A - Cooperazione - Manutenzione	124.000,00 €	40.300,00 €	74.400,00 €	9.300,00 €
Servizio B - Open Data				
Servizio B - Open Data - Sviluppo	223.500,00 €	39.878,00 €	130.302,00 €	53.320,00 €
Servizio B - Open Data - Conduzione	- €	- €	- €	- €
Servizio C - Big Data				
Servizio C - Big Data - Sviluppo	1.044.735,00 €	352.319,50 €	- €	692.415,50 €
Servizio C - Big Data - Conduzione	150.660,00 €	35.100,00 €	64.800,00 €	50.760,00 €
Totale Servizi	6.104.575,47 €	2.068.837,50 €	538.302,00 €	3.497.435,97 €

3.5 Impegno delle risorse professionali

Il mix delle risorse professionali impegnate nelle attività tiene conto delle necessità progettuali e delle scelte tecnologiche espresse dall'Amministrazione nel piano dei fabbisogni.

3.6 Indirizzo di dispiegamento dei servizi

Il centro servizi del RTI può essere considerato a tutti gli effetti un Data Center "virtuale" ed è costituito dalle sedi che le aziende del RTI hanno attivato per la erogazione di tutti i servizi previsti dal progetto SPC.

Il Centro Servizi è organizzato su 4 sedi (cfr. tabella seguente) dislocate sul territorio italiano: tre della mandataria Almaviva che ospitano sia il personale sia l'infrastruttura dedicata alle Amministrazioni contraenti, una di Indra che prevede la presenza del solo personale.

Sede	Azienda RTI	Data Center	Indirizzo	Mq totali
Casal Boccone	Almaviva	✓	via di Casal Boccone 188/190 - Roma	34.800
Scalo Prenestino	Almaviva	✓	via dello Scalo Prenestino 15 - Roma	11.200
Missaglia	Almaviva	✓	via Missaglia 98 - Milano	10.800
Saba	Indra		via Umberto Saba 11 - Roma	2.600

I servizi oggetto del presente Progetto saranno erogati secondo le modalità previste dal Contratto Quadro, mentre saranno erogati dal Centro Servizi i **Servizi Trasversali** a supporto, qui di seguito elencati:

Versione 4.0 Data di emissione 07/05/2019	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A Usa pubblico	Pagina 26 di 31
---	--	--------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

- Sistema di Controllo dei livelli di Servizio (SLAM);
- Portale di Governo della Fornitura (PGF);
- Help Desk (HD).

In particolare l'infrastruttura di Help Desk sarà ospitata nel Centro Servizi, mentre il personale di I livello opererà da postazioni presenti presso una sede del Gruppo Almaviva e il personale di II livello opererà da postazioni presenti presso le sedi del RTI.

Vanno inoltre ricordati i **Servizi di gestione** necessari al buon funzionamento del Centro Servizi:

- *Gestione della sicurezza dei Data Center*, consiste messa in opera delle misure di tipo fisico, logico ed organizzativo atte ad assicurare in corso d'opera il mantenimento dei livelli di sicurezza coerenti con le politiche e con gli impegni assunti nei contratti e formalizzati nelle specifiche di servizio/configurazioni di servizio.
- *Monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete*, consiste nell'utilizzo dell'infrastruttura hardware e software di base a supporto delle verifiche sulla disponibilità delle risorse dell'ambiente elaborativi e della rete e successivi controlli sui Log.
- *Gestione dei Backup dei sistemi del Centro Servizi*, consiste nell'utilizzo della infrastruttura a supporto della applicazione delle politiche di backup e nel salvataggio in ambienti sicuri dei supporti utilizzati.

3.7 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi

I servizi oggetto del presente Progetto dei fabbisogni saranno sottoposti ad un collaudo "sul campo" da parte dell'Amministrazione, che eseguirà i test previsti dal RTI nelle Specifiche di collaudo ed ogni altro test che riterrà opportuno.

Al termine sarà redatto un Verbale di Collaudo con il dettaglio di quanto effettuato e gli esiti.

È responsabilità del RTI fornire personale e documentazione necessaria all'esecuzione del collaudo.

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO MENSILI

4.1 Gestione dei SAL Mensili

Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale il RTI tiene informata l'Amministrazione su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare (dal sopralluogo fino al collaudo finale e la relativa migrazione) e, successivamente, sullo stato di funzionamento e la qualità dei servizi stessi.

A tale scopo il Fornitore ed il RTI attivano un servizio di project management consistente nella pianificazione, gestione e verifica delle attività mirate al completamento del progetto.

Il project manager del Fornitore si confronterà con il responsabile di progetto nominato dall'Amministrazione per la definizione ed esecuzione delle attività.

I report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati all'Amministrazione secondo una modalità di comunicazione definita tra RTI ed Amministrazione.

4.2 Report di Stato di Avanzamento Mensile

Per quanto concerne le attività legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo può essere sintetizzato come segue: Per quanto concerne le attività legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo può essere sintetizzato come segue:

- il project manager del RTI invia, mediante E-mail, il report SAL all'Amministrazione;
- l'Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il project manager del fornitore, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli eventuali ritardi verificatisi.
- Il responsabile dell'Amministrazione approva il report mediante comunicazione e-mail verso il fornitore.

Il report di Stato di Avanzamento Mensile contiene le seguenti informazioni:

- Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione;
- Eventuali ripianificazioni;
- Esito Tracking sui rischi;
- Esito dei test interni;
- Esito collaudi effettuati;
- Change emersi nel periodo;
- Azioni correttive/preventive applicate;

Versione 4.0	R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Pagina
Data di emissione 07/05/2019	Uso pubblico	28 di 31

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

- Varie ed eventuali.

Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione da parte dell'Amministrazione.

Nella fase di erogazione dei servizi il RTI manterrà la produzione mensile del SAL, orientati più a definire l'andamento della erogazione, in termini di:

- Indicazioni su possibili problemi o anomalie eventualmente verificatisi;
- Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare;
- Proposte eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all'organizzazione dei processi definiti;
- Varie ed eventuali.


Tali informazioni possono essere fornite utilizzando il template SPCL3-TMP-SALMensile-1.0.

R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

5 PIANO DI ATTUAZIONE

5.1 Piano di Lavoro

Il piano di lavoro si sviluppa dalla data di firma del contratto al 31/12/2019.



5.2 Gestione della Sicurezza

Il documento SPCL3-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-1.0.docx (RIF. R5) è il riferimento alle politiche di sicurezza implementate dal fornitore per SPC lotto 3.

Relativamente agli specifici progetti sviluppati nell'ambito dei servizi richiesti dall'Agenzia, sarà implementato nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo.

5.3 Piano di Qualità

Il documento SPCL3-GEN-PianoQualitaGenerale-1.0.docx (RIF. R6) è il piano di qualità di riferimento per il presente progetto.

Versione 4.0 Data di emissione 07/05/2019	R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A Uso pubblico	Pagina 30 di 31
---	--	--------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
AIFA – SPC3 - Progetto dei Fabbisogni	SPCL3-AIFA-PROGETTOFABBISOGNI-4 0.DOCX

6 DATA DI ATTIVAZIONE

La data di attivazione dei servizi contrattualizzati è 07/06/2017.

Versione 4.0 Data di emissione 07/05/2019	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A Uso pubblico	Pagina 31 di 31
---	--	--------------------

Codice SPCL3 Progetto dei Fabbisogni	Denominazione progetto	Valore Previsto Progetto fabbisogni SPCL3	Residuo (Previsto-Ordinato)	Stato Progetto	Cod. Progetto/Obiettivo	Stato	Valore Piano Lavoro Obiettivo	Valore obiettivo ordinato	Data Collaudo	Importo collaudato	Residuo obiettivo da consuntivare	anno fiscale
P1	Progetto SPT - Servizi pagamento AIFA - pagoPA	254.000,00 €	254.000,00 €	Attivo			-	- €		- €	- €	
P2	Progetto Ministero salute - Flussi Dati	140.000,00 €	140.000,00 €	Attivo			-	- €		- €	- €	
P3	Progetto EMA - Interoperabilità	210.000,00 €	210.000,00 €	Attivo			-	- €			- €	
P4	Progetti Registri	874.000,00 €	81.260,00 €	Attivo	SPCL3-PLO-PRAREG-1.0 (Progetto Registri – Fase 1)	Sospeso	35.860,00 €	35.860,00 €		- €	35.860,00 €	2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-2.0 (Progetto Registri – Fase 2)	Collaudato	116.080,00 €	116.080,00 €	31/07/2018	116.080,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-3.0 (Progetto Registri – Fase 3)	Collaudato	6.140,00 €	6.140,00 €	31/07/2018	6.140,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-4.0 (Progetto Registri – Fase 4)	Collaudato	19.840,00 €	19.840,00 €	31/07/2018	19.840,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-5.0 (Progetto Registri – Fase 5)	Collaudato	21.940,00 €	21.940,00 €	24/10/2018	21.940,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-6.0 (Progetto Registri – Fase 6)	Collaudato	9.500,00 €	9.500,00 €	24/10/2018	9.500,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-7.0 (Progetto Registri – Fase 7)	Collaudato	2.940,00 €	2.940,00 €	24/10/2018	2.940,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-8.0 (Progetto Registri – Fase 8)	Collaudato	17.360,00 €	17.360,00 €	31/07/2018	17.360,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-9.0 (Progetto Registri – Fase 9)	Collaudato	15.820,00 €	15.820,00 €	31/07/2018	15.820,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-10.0 (Progetto Registri – Fase 10)	Collaudato	12.540,00 €	12.540,00 €	31/07/2018	12.540,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-11.0 (Progetto Registri – Fase 11)	Collaudato	12.540,00 €	12.540,00 €	31/07/2018	12.540,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-12.0 (Progetto Registri – Fase 12)	Collaudato	12.540,00 €	12.540,00 €	31/07/2018	12.540,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-13.0 (Progetto Registri – Fase 13)	Collaudato	12.540,00 €	12.540,00 €	31/07/2018	12.540,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-14.0 (Progetto Registri – Fase 14)	Collaudato	12.540,00 €	12.540,00 €	31/07/2018	12.540,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-15.0 (Progetto Registri – Fase 15)	Collaudato	12.540,00 €	12.540,00 €	31/07/2018	12.540,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-16.0 (Progetto Registri – Fase 16)	Collaudato	12.540,00 €	12.540,00 €	31/07/2018	12.540,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-17.0 (Progetto Registri – Fase 17)	Collaudato	18.760,00 €	18.760,00 €	31/07/2018	18.760,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-18.0 (Progetto Registri – Fase 18)	Collaudato	12.520,00 €	12.520,00 €	31/07/2018	12.520,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-20.0 (Progetto Registri – Fase 20)	Collaudato	35.800,00 €	35.800,00 €	31/07/2018	35.800,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-21.0 (Progetto Registri – Fase 21)	Collaudato	33.700,00 €	33.700,00 €	31/07/2018	33.700,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-29.0 (Progetto Registri – Fase 29)	Collaudato	9.940,00 €	9.940,00 €	24/10/2018	9.940,00 €		2017
					SPCL3-PLO-PRAREG-31.0 (Progetto Registri – Fase 31_Richieste_Dicembre_2017)	Collaudato	348.760,00 €	348.760,00 €	31/07/2018	348.760,00 €		2017
P5	Progetto Banca Dati Unica del Farmaco (BDUF) - Servizi Interrogazione	435.500,00 €	-4.552,00 €	Attivo	SPCL3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco) - lotto1	Approvato-Ordinato	135.692,00 €	135.692,00 €			135.692,00 €	2019
					SPCL3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 1	Approvato-Ordinato	73.620,00 €	73.620,00 €			73.620,00 €	2019
					SPCL3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 2	Approvato-Ordinato	54.040,00 €	54.040,00 €			54.040,00 €	2019
					SPCL3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 3	Approvato-Ordinato	137.880,00 €	137.880,00 €			137.880,00 €	2019
					SPCL3-PLO-STRBDU-1 6 (Banca dati del Farmaco)- lotto 2 - Fase 4	Approvato-Ordinato	38.820,00 €	38.820,00 €			38.820,00 €	2019
P6	Progetto Banca dati stampati	240.500,00 €	240.500,00 €	Attivo			-	- €			- €	
P7	Progetto Servizi Farmacovigilanza	333.500,00 €	-177.220,00 €	Attivo	SPCL3-PLO-VPMRNF-1 0 (Eudravigilance ICSR R3)	in esercizio	63.000,00 €	63.000,00 €		- €	63.000,00 €	2017
					SPCL3-PLO-VPMRNF-3 0 (Eudravigilance ICSR R3)	in esercizio	51.340,00 €	51.340,00 €		- €	51.340,00 €	2017
					SPCL3-PLO-VPMRNF-6.2(Nuova Rete di Farmacovigilanza)	Approvato-Ordinato	238.500,00 €	238.500,00 €		- €	238.500,00 €	2019
					SPCL3-PLO-VPMRNF-8,0(Nuova Rete di Farmacovigilanza)	inviato	111.080,00 €	- €		- €	- €	2019
					SPCL3-PLO-VPMRNF-4 0 (Interventi per chiusura RNF per MAH)	Collaudato	46.800,00 €	46.800,00 €	24/10/2018	46.800,00 €		2018
P8	Progetto Officine e Materie Prime	46.500,00 €	46.500,00 €	Attivo			-	- €			- €	
P9	Progetto Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OSSC)	354.500,00 €	-132.020,00 €	Attivo	SPCL3-PLO-PRAOSC-1.0 (Progetto Revisione OsSC)	in attesa di collaudo amm.	350.020,00 €	350.020,00 €		- €	350.020,00 €	2017
					SPCL3-PLO-PRAOSC-2.0 (Progetto Revisione OsSC- Fase 2)	in attesa di collaudo amm.	6.580,00 €	6.580,00 €		- €	6.580,00 €	2017
					SPCL3-PLO-PRAOSC-3.0 (Progetto Revisione OsSC- Fase 3)	in corso	10.360,00 €	10.360,00 €		- €	10.360,00 €	2017
P10	Progetto Autorizzazione Convegni e Congressi (ACC)	117.600,00 €	-1.960,00 €	Attivo	SPCL3-PLO-AAMACC-1.0 (Progetto ACC)	Test funzionale	112.980,00 €	112.980,00 €		- €	112.980,00 €	2017
					SPCL3-PLO-AAMACC-2.0 (Progetto ACC - Fase 2)	Test funzionale	6.580,00 €	6.580,00 €		- €	6.580,00 €	2017
P11	Progetto Carenze	72.500,00 €	72.500,00 €	Attivo			-	- €		- €	- €	
					SPCL3-PLO-STRMDB-1.0 (Servizio di interoperabilità – Fase 2)	Pronti al collaudo	72.380,00 €	72.380,00 €		- €	72.380,00 €	2017

Codice SPCL3 Progetto dei Fabbisogni	Denominazione progetto	Valore Previsto Progetto fabbisogni SPCL3	Residuo (Previsto-Ordinato)	Stato Progetto	Cod. Progetto/Obiettivo	Stato	Valore Piano Lavoro Obiettivo	Valore obiettivo ordinato	Data Collaudo	Importo collaudato	Residuo obiettivo da consuntivare	anno fiscale
P18	Progetto Interoperabilità	272.500,00 €	-5.520,00 €	Attivo	SPCL3-PLO-VPMSPC-1.0 (Servizio di interoperabilità – Fase 7) - supporto per trasferimento a Vo	Pronti al collaudo	20.160,00 €	20.160,00 €		- €	20.160,00 €	2017
					SPCL3-PLO-VPMFKS-1.0 (Servizio di interoperabilità – Fase 6)	Pronti al collaudo	3.560,00 €	3.560,00 €		- €	3.560,00 €	2017
					SPCL3-PLO-STRIAM-3.0 (Servizio di interoperabilità – Fase9) -LDAP per OSSC	Pronti al collaudo	70.640,00 €	70.640,00 €		- €	70.640,00 €	2018
					SPCL3-PLO-STRIAM-2.1 (Servizio di interoperabilità – Fase8)-Federazione MDS	Pronti al collaudo	43.920,00 €	43.920,00 €		- €	43.920,00 €	2017
					SPCL3-PLO-AMMSGP-1.0(Adeguamento SGP)	Collaudate le fasi 3--> 16. in attesa di collaudo le fasi 1 e 2	53.080,00 €	53.080,00 €	24/10/2018	44.294,00 €	8.786,00 €	2018
					SPCL3-PLO-AMMSGP-2.0(Adeguamento SGP)	FASE 1 - in attesa collaudo amministrativo	14.280,00 €	14.280,00 €		- €	-	2019
P19	Evoluzione Progetto Registri	874.000,00 €	874.000,00 €	Attivo			- €	- €		- €	- €	
P20	MEV Progetto Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OSSC)	140.000,00 €	-368.960,00 €	Attivo	SPCL3-PLO-PRAOSC-6.0 (Feedback collaudo tecnico)	Pronti al collaudo	67.620,00 €	67.620,00 €		- €	67.620,00 €	2017
				Attivo	SPCL3-PLO-PRAOSC-6.0 (Feedback collaudo tecnico)	Pronti al collaudo	128.960,00 €	128.960,00 €		- €	128.960,00 €	2019
				Attivo	SPCL3-PLO-PRAOSC-5.0 (Aggiornamento strutture OSSC in produzione)	Collaudato	98.280,00 €	98.280,00 €	31/07/2018	98.280,00 €		2018
				Attivo	SPCL3-PLO-PRAOSC-4.0 (Progetto revisione OSSC fase 4)	Pronti al collaudo	123.820,00 €	123.820,00 €		- €	123.820,00 €	2019
				Attivo	SPCL3-PLO-PRAOSC-8.0 (Gestione stampe appendici)	in corso	58.400,00 €	58.400,00 €		- €	58.400,00 €	2019
				Attivo	SPCL3-PLO-PRAOSC-7.0 (Integrazione OSSC con Firma Trasversale)	in corso	31.880,00 €	31.880,00 €		- €	31.880,00 €	2019
				Attivo			- €	- €		- €		
P21	MEV Progetto Autorizzazione Convegni e Congressi (ACC)	140.000,00 €	1.720,00 €	Attivo	SPCL3-PLO-AAMACC-3.5 (Progetto FeedBack coll tec cr)	In Corso	138.280,00 €	138.280,00 €		- €	138.280,00 €	2019
P23	Progetto Firma Trasversale	61.500,00 €	-13.300,00 €	Attivo	SPCL3-PLO-STRFTV-1 0 (Firma trasversale)	In Corso	74.800,00 €	74.800,00 €		- €	74.800,00 €	2019
P24	Progetto invio delibere in gazzetta	61.500,00 €	61.500,00 €	Attivo			- €	- €		- €	- €	
P25	Progetto integrazione registri con Farmaco Vigilanza	61.500,00 €	61.500,00 €	Attivo			- €	- €		- €	- €	
P26	Progetto information HUB-big data open data - servizi	-	- €	Attivo			- €	- €		- €	- €	
TOTALE PROGETTI SVILUPPO		4.689.600,00 €	1.451.028,00 €	TOTALE OBIETTIVI SVILUPPO			3.230.092,00 €	3.119.012,00 €		946.254,00 €	2.172.758,00 €	

ADDENDUM

**AL CONTRATTO ESECUTIVO “DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE” REP. XX/XXXX CIG DERIVATO
XXXXXXXXXX**

**IN ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LOTTO 3) CIG 5519376D26**

TRA

_____, con sede in _____, Via _____, C.F./P.IVA _____, in persona di
_____ giusta poteri _____ (nel seguito per brevità anche “**Amministrazione**”),

E

La Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Al maviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v., (centocinquantaquattromilioniottocentonovantanovemilasessantacinque/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta procura speciale a rogito del Notaio in Roma Dott. Ignazio de Franchis, in data 27 novembre 2013, repertorio n. 106418, raccolta n. 26872) Piero Rossini, nato a Roma il 28/10/1958, in qualità di Mandataria del RTI costituito.

La Al mawave s.r.l., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in qualità di Mandante.

La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via Umberto Saba n.11, - 00144, tel. 06.412.110.1, capitale sociale Euro 2,500.000,00 i.v. (duemilacinquecento/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in qualità di Mandante.

La PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede legale in Milano - 20149, Via Monte Rosa n. 91, capitale sociale Euro 7.700.000,00 (Euro settemilionisettecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03230150967, codice fiscale e partita IVA n. 03230150967, in qualità di Mandante

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- (A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”.

- (B) L'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente "ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
- (C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, "Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione".
- (D) Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014.
- (E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 3 della predetta gara, ed ha adempiuto a quanto previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del relativo contratto quadro ("Contratto Quadro").
- (F) In applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 della Lettera di invito, "Ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro".
- (G) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del contratto esecutivo.
- (H) In attuazione di quanto stabilito all'art. 1 della Lettera di invito, l'Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero);
- (I) In data GG/MM/AAAA è stato stipulato il contratto esecutivo prot. XX/XXXX tra l'Amministrazione e il Fornitore CIG [REDACTED] - Codice univoco ufficio per Fatturazione [REDACTED] ("**Contratto Esecutivo**")
- (J) Parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo è, tra l'altro, l'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni": <inserire il titolo del documento>, codice <inserire il Codice del Progetto dei Fabbisogni>, versione <inserire la versione del Progetto dei Fabbisogni>, emesso il <inserire la data di emissione del Progetto dei Fabbisogni> ("Progetto dei Fabbisogni").

- (K) All'art. 5 (PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI), comma 5.1, del Contratto Esecutivo, è previsto che *“Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico”*;
- (L) In particolare, l'art. 8 (VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI), commi 8.1 e 8.2, del Contratto Quadro prevede che *“8.1 Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da parte dell'Amministrazione Beneficiaria. 8.2 Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l'Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di: i) variare la quantità dei servizi richiesti, ii) richiedere la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nel Capitolato Tecnico, oppure iii) richiedere i nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 18, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose”*.
- (M) in data gg/mm/aaa, a seguito di sopravvenute (ovvero mutate) esigenze, ai sensi del citato art. 5 del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione ha inviato al Fornitore un Piano dei Fabbisogni aggiornato (ovvero la richiesta di aggiornamento del progetto dei fabbisogni);
- (N) Conseguentemente, in data gg/mm/aaa il Fornitore ha inviato all'Amministrazione il relativo Progetto dei Fabbisogni aggiornato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO CON IL PRESENTE ADDENDUM (“Addendum”) SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

2. OGGETTO DELL'ADDENDUM

- 2.1 A parziale modifica dell'art. 2 (VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI), comma 2.2., del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione ed il Fornitore convengono che il Piano dei Fabbisogni, quale parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo, è sostituito dall'Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni” di cui all'art. 7 del Contratto Quadro: <riportare i dati del nuovo Progetto dei Fabbisogni <titolo del Progetto dei Fabbisogni>, < Codice del Progetto dei Fabbisogni>, <versione>, < data di emissione >.

3. DURATA

- 3.1 A parziale modifica dell'articolo 4.1 del Contratto Esecutivo, il Contratto Esecutivo ha una durata pari a _____ (ovvero fino al GG/MM/AAAA).

4. RINVIO

- 4.1. Ad eccezione di quanto espressamente modificato con l'Addendum, rimangono invariati e pienamente validi ed efficaci tra l'Amministrazione ed il Fornitore le previsioni, le condizioni e le definizioni del Contratto Esecutivo.

Luogo e data _____

Firmato digitalmente
per l'Amministrazione

Dott. NOME COGNOME

Firmato digitalmente
per il Fornitore

Dott. NOME COGNOME

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 2 Oggetto dell'Addendum, Art. 3 Durata, Art. 3 Rinvio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data _____

Firmato digitalmente

Per il Fornitore

Dott. NOME COGNOME