



**OGGETTO:** autorizzazione della proroga, ai sensi dell'art. 106 comma 11 - D.Lgs n. 50/2016 nonchè della modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a), del D.Lgs. medesimo, relative al contratto stipulato con l'OE GLOBAL MULTISERVICE ITALY Srl avente ad oggetto i servizi di pulizia e i servizi di sanificazione "on request" da espletarsi presso gli uffici dell'Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 83321324D7 e CIG aggiuntivo 8531727BD6 - CUI S97345810580202000011

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

**Visto**, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

**Vista** la Determina del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

**Visto** il decreto legislativo n. 50/2016 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss.mm.ii., in particolare l'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

**Visto** altresì l'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici a tenore del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *“se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro”*;

**Viste** le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per la parte vigente;

**Vista** la Determina del Direttore Generale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *“Responsabile unico del procedimento”* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione degli appalti in ambito Information and Communication Technology;

**Visti** la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

**Vista** altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

**Visto** il contratto CIG 83321324D7 e CIG aggiuntivo 8531727BD6, stipulato con l'OE GLOBAL MULTISERVICE ITALY Srl, in data 17/08/2019 e in scadenza al 18/08/2022, avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi di pulizia della sede dell'AIFA nonché dei servizi sanificazione "*on request*", dal 19/08/2019 al 18/02/2022, giuste Determine autorizzative n. 302/2020, n. 305/2020 e 414/2020 del Dirigente dell'Area Amministrativa e n. 907/2021, n. 93/2022 del Direttore Generale;

**Preso atto** che all'art. 3 comma 5 del sopra citato contratto viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogarne la durata, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016;

**Visto** il contratto rep. n. 44/2021 - CIG Z06333D8C2, stipulato in data 13/12/2021 con PRELIOS SGR S.p.A., giusta Determina autorizzativa del Direttore Generale n. 1495/2021, per la locazione da parte di AIFA di un ulteriore immobile sito in Roma alla via del Tritone n. 142 da adibire a propria sede aggiuntiva;

**Considerato** che detto immobile verrà consegnato ad AIFA in data 20 giugno 2022, come indicato nell'Accordo, rep. n. 46/2022, stipulato in data 11/05/2022 con PRELIOS SGR S.p.A., giusta Determina autorizzativa del Direttore Generale n. 195/2022;

**Visto** il bando, pubblicato in GUE n. 2021/S 201-523679 ed in GURI n. 120 del 15/10/2021, per l'indizione della procedura gara aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da svolgere con modalità telematica nei settori ordinari sopra soglia di rilevanza comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di pulizia, nonché dei servizi di sanificazione "*on-request*", da prestarsi presso gli uffici dell'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG 8844548FE3 e CUI S97345810580202100016, per un importo a base d'asta per il primo triennio pari ad € 780.000,00 (settecentottantamila/00), oltre IVA, autorizzata con Determine DG n. 904 del 30/07/2021 e n. 1233 del 19/10/2021;

**Preso atto** che alle ore 10:00 del 05/11/2021, termine indicato nel Disciplinare di gara prot. n. 0119214-P del 11/10/2021, pubblicato in pari data sulla piattaforma telematica di negoziazione "*Sintel - Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia*", nonché sul sito istituzionale dell'AIFA, per la ricezione delle offerte, sono pervenute, sul predetto Sistema Sintel, n. 53 offerte;

**Vista** la Determina DG n. 1346 del 19/11/2021 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice nell'ambito della procedura di gara *de qua*;

**Visto** il Modulo "232\_01" trasmesso dall'Area Amministrativa prot. n. 0091840-01/08/2022-AIFA-AIFA-P e assunto al prot. n. 0091844-01/08/2022-AIFA-AIFA-A dall'Ufficio Contabilità e Bilancio, con il quale, nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente all'esito della procedura di gara CIG 8844548FE3,

indetta in data 15/10/2021 con modalità telematica a procedura aperta, nei settori ordinari, sopra soglia comunitaria per l'aggiudicazione - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – dei *“servizi di pulizia, nonché dei servizi di sanificazione “on request”, da prestarsi presso gli uffici dell’Agenzia Italiana del Farmaco”*, è stata richiesta la proroga nonché la modifica del contratto CIG 83321324D7, stipulato con la GLOBAL MULTISERVICE ITALY Srl, precisando che la proroga avrà decorrenza dal 19/08/2022 fino alla data del verbale di inizio attività del contratto con il fornitore che risulterà aggiudicatario della sopra citata gara aperta CIG 8844548FE3 e comunque per una durata massima di 6 (sei) mesi ovvero sino al completo esaurimento del corrispettivo massimo non garantito contrattualmente previsto per i servizi di pulizia. In particolare:

- Per l'esecuzione dei servizi di pulizia durante il periodo di proroga, è previsto un corrispettivo massimo non garantito di ulteriori € **88.595,51** (ottantottomilacinquecentonovantacinque/51) oltre IVA.

In particolare, per i servizi di pulizia degli stabili di via del Tritone nn. 181 e 169 sarà corrisposto un canone mensile di € 14.765,91 (quattordicimilasettecentosessantacinque/91) oltre IVA, mentre per i servizi di pulizia dello stabile di via del Tritone n. 142, sarà corrisposto un canone mensile di € 5.364,27 (cinquemilatrecentosessantaquattro/27) oltre IVA.

- Per l'esecuzione dei servizi di sanificazione “on request” durante il periodo di proroga, è previsto un corrispettivo massimo non garantito di ulteriori € **30.000,00** (trentamila/00) oltre IVA, fermo restando l'importo ad oggi residuo del budget non garantito di € 60.000,00 oltre IVA, già espressamente autorizzato per l'esecuzione di detti servizi di sanificazione “on request” con Determina n. 414/2020;

**Preso atto** del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 84/2022, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 01/08/2022, attestante la copertura finanziaria;

**Preso atto** di quanto rappresentato nel suddetto “Mod. 232\_01” ed in particolare *“che la necessità della proroga non è attribuibile ad alcuna responsabilità della Commissione, organo della stazione appaltante, né degli Operatori Economici partecipanti alla gara CIG 8844548FE3 in corso, essendo determinata esclusivamente dall’elevato numero dei partecipanti. Si consideri in merito che - avuto riguardo alle procedure di gara bandite da AIFA a procedura aperta sopra soglia comunitaria nell’arco degli ultimi dieci anni - la media dei partecipanti è stata di circa 7,3 operatori economici per singola procedura.*

*Esaminare e valutare la copiosa documentazione presentata dai 47 partecipanti ammessi alla gara in parola richiede, pertanto, un impegno e una tempistica, da parte della Commissione, equivalente alla gestione contemporanea di circa 7 gare europee, circostanza che inevitabilmente comporta un dilazionamento imprevisto dei tempi di svolgimento della procedura che non possono contrarsi senza mettere a rischio la qualità delle valutazioni tecniche della Commissione”;*

**Preso atto** altresì di quanto rappresentato nel suddetto “Mod. 232\_01” ed in particolare che secondo quanto previsto dall'art. 2.2 del Contratto CIG 83321324D7 *“nell’eventualità di un mutamento di sede (sia in termini di trasferimento della sede attuale sia in caso di acquisizione di sede/i aggiuntiva/e), l’AIFA a proprio insindacabile giudizio avrà la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui al successivo articolo 11, comma 1 lett. a) ovvero, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., di chiedere al fornitore di garantire l'erogazione del servizio nel/i nuovo/i e diverso/i immobile/i agli stessi prezzi per mq da quest’ultimo offerti in sede di gara e alle medesime condizioni contrattuali. In quest’ultima*

*ipotesi si applica quanto previsto al paragrafo 4 del Capitolato e resta, altresì, fermo che non potrà essere superato l'importo complessivo offerto in sede di gara (nella cella L25 dell'Allegato C Offerta Economica) mentre potrà variare proporzionalmente la durata del Contratto";*

**Visto** il succitato Paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, quale allegato al Contratto CIG 83321324D7, in virtù del quale *"nell'eventualità di un mutamento di sede (sia in termini di trasferimento della sede attuale sia in caso di acquisizione di sede/i aggiuntiva/e), ove l'AIFA eserciti la facoltà, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., di chiedere al fornitore di garantire l'erogazione del servizio nel/i nuovo/i e diverso/i immobile/i agli stessi prezzi per mq da quest'ultimo offerti in sede di gara e alle medesime condizioni contrattuali, il numero di ore complessive giornaliere (cd. "monte ore giornaliero complessivo") e il conseguente numero minimo di FTE al giorno che il fornitore sarà obbligato a fornire, dovrà essere riproporzionato alla nuova superficie totale in ragione della proporzione mq superficie totale attuale : n. di FTE offerte per l'attuale superficie = mq superficie totale nuova : x (dove "x" sta per il n. di FTE da garantire per lo svolgimento dei servizi di pulizia della mutata sede)";*

**Preso atto** che sulla base, pertanto, di quanto espressamente previsto e sopra esposto, per la nuova sede di via del Tritone 142 sono necessarie quindi ulteriori n. 2,1148 FTE con un costo mensile di € 5.364,27 oltre IVA, e che detti servizi dovranno essere resi solo a partire da esplicita richiesta scritta di AIFA;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 106 comma 1 D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende";

**Vista** la nota a mezzo e-mail del 01/08/2022 con la quale il DEC del contratto si è espresso favorevolmente in merito alla regolare esecuzione dei servizi da parte dell'OE GLOBAL MULTISERVICE ITALY Srl quanto a qualità e tempistica delle prestazioni;

**Preso atto** del nulla osta del RUP del 01/08/2022, in considerazione del fatto che sussistono le condizioni di cui al richiamato art. 106 comma 11 e comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, che la modifica è stata esplicitamente prevista nel contratto e che la medesima non ha l'effetto di alterare la natura generale del contratto, lasciando invariate tutte le altre condizioni, incluse quelle economiche;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere, nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente all'esito della procedura di gara CIG 8844548FE3, ad una proroga tecnica del contratto CIG 83321324D7 e CIG aggiuntivo 8531727BD6, nonché alla sua modifica, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti di diritto, stipulato con l'attuale fornitore GLOBAL MULTISERVICE ITALY Srl per l'erogazione dei servizi di pulizia nonché dei servizi sanificazione *"on request"*, trattandosi di servizi essenziali ed imprescindibili per il regolare funzionamento dell'Agenzia di cui AIFA non potrebbe in alcun caso far a meno neppure per un limitato periodo temporale;

**Considerato** che la proroga tecnica costituisce rimedio di natura eccezionale teso ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità nelle more della stipula del nuovo contratto in ossequio al principio di continuità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione e che pertanto alle amministrazioni in qualità di stazioni

appaltanti il ricorso a detto istituto è concesso nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente, come espressamente previsto dal legislatore al sopra citato comma 12 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici e ripetutamente affermato dall'ANAC in molteplici deliberazioni (Cfr. Deliberazione n. 66 del 18/07/2012; n. 86 del 6/10/2011; n. 36 del 10/09/08);

**Considerata** pertanto la necessità di AIFA di assicurare e garantire la continuità nell'erogazione dei predetti servizi anche presso la nuova sede di via del Tritone n. 142 non appena sarà ultimata la fase di allestimento e comunque solo a partire da esplicita richiesta scritta di AIFA, per il tempo strettamente occorrente alla conclusione del contratto a seguito dell'espletamento dell'iter procedurale necessario per l'individuazione del nuovo contraente che risulterà aggiudicatario della gara CIG 8844548FE3 attualmente in corso di svolgimento;

**Visto** inoltre l'art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del MIT-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in virtù del quale il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi adottato dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, può essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la programmazione;

**Vista** la nota, acquisita al prot. AIFA n. 0013501-04/02/2021-AIFA-AIFA-A, con la quale il Servizio Contratti Pubblici del predetto Ministero ha precisato che in caso di eventuali modifiche che si prevede di apportare a contratti già stipulati a seguito di procedure di affidamento previste in precedenti programmi biennali, trattandosi di procedura già avviata, la programmazione non necessita di modifica, *"Le attività di programmazione, infatti, afferiscono alle procedure ancora da avviare. Dovrà essere modificato, invece, il quadro economico"*;

**Preso atto** che l'acquisto relativo al contratto in parola CIG 83321324D7 e CIG aggiuntivo 8531727BD6 era incluso, col CUI n. S97345810580202000011, nel *"Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2020 – 2021"*, approvato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., *"nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"* con Determina del Direttore Generale n. 264/2020;

**Considerato** pertanto che, alla luce della proroga in parola, si rende necessario procedere alla modifica del quadro economico pertinente l'acquisto relativo al contratto in parola CIG 83321324D7 e CIG aggiuntivo 8531727 inserito nel *"Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2020 – 2021"* col CUI n. S97345810580202000011;

Per le su esposte ragioni

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

**(autorizzazione della modifica del quadro economico della procedura  
CUI S97345810580202000011 prevista all'interno del Programma biennale degli acquisti  
dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2020 – 2021)**



1. E' autorizzata la modifica del quadro economico della procedura in parola CUI S97345810580202000011, già avviata ed inserita nel *"Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2020 – 2021"* e successive variazioni, pubblicato tramite l'applicativo *"Servizio contratti pubblici"* messo a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

## **Art. 2**

### **(autorizzazione della proroga e della modifica del contratto)**

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è autorizzata, agli stessi prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la proroga tecnica del contratto CIG 83321324D7 e CIG aggiuntivo 8531727BD6 - CUI S97345810580202000011, stipulato con GLOBAL MULTISERVICE ITALY Srl avente ad oggetto l'affidamento dei *"Servizi di pulizia e dei servizi di sanificazione "on request" da prestarsi presso gli uffici dell'Agenzia Italiana del Farmaco"*.
2. E' autorizzata altresì, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la modifica del Contratto CIG 83321324D7, come espressamente prevista all'art. 2 comma 2 del Contratto in parola e al paragrafo 4.2 del suo allegato Capitolato tecnico, per effetto della quale il Fornitore sarà tenuto a garantire i servizi di pulizia anche nella nuova sede aggiuntiva di AIFA di via del Tritone 142, agli stessi prezzi per mq da quest'ultimo offerti in sede di gara e alle medesime condizioni contrattuali, solo a partire da esplicita richiesta scritta di AIFA attraverso l'impiego di ulteriori n. 2,1148 FTE con un costo mensile di € 5.364,27 oltre IVA.
3. La validità della proroga decorre dal 19/08/2022 fino alla data del verbale di inizio attività del contratto con il fornitore che risulterà aggiudicatario della gara CIG 8844548FE3, indetta con Determina DG n. 904/2021, e comunque per un massimo di 6 (sei) mesi ovvero sino al completo esaurimento del corrispettivo massimo non garantito contrattualmente previsto per i servizi di pulizia.
4. La proroga e la modifica lasciano invariate ogni altra previsione e condizione contenuta nel Contratto originario, ivi comprese le modalità di esecuzione e pagamento dei servizi *de quibus*.

## **Art. 3**

### **(autorizzazione alla spesa)**

1. Fermo restando l'importo ad oggi residuo già autorizzato con Determine n. 302/2020, n. 305/2020 e 414/2020 del Dirigente dell'Area Amministrativa e con Determine n. 907/2021 e n. 93/2022 del Direttore Generale, si autorizza la spesa massima ulteriore di **€ 118.595,51** (centodiciottomilacinquecentonovantacinque/51) oltre IVA, a favore dell'OE GLOBAL MULTISERVICE ITALY Srl quale corrispettivo massimo non garantito per i servizi in argomento di cui:
  - Per l'esecuzione dei servizi di pulizia durante il periodo di proroga, è previsto un corrispettivo massimo non garantito di ulteriori **€ 88.595,51** (ottantottomilacinquecentonovantacinque/51) oltre IVA.  
In particolare, per i servizi di pulizia degli stabili di via del Tritone nn. 181 e 169 sarà corrisposto un canone mensile di **€ 14.765,91**

(quattordicimilasettecentosessantacinque/91) oltre IVA, mentre per i servizi di pulizia dello stabile di via del Tritone n. 142, che dovranno essere erogati solo a partire da esplicita richiesta scritta di AIFA, sarà corrisposto un canone mensile di € 5.364,27 (cinquemilatrecentosessantaquattro/27) oltre IVA.

- Per l'esecuzione dei servizi di sanificazione "on request" durante il periodo di proroga, è previsto un corrispettivo massimo non garantito di ulteriori **€ 30.000,00** (trentamila/00) oltre IVA, fermo restando l'importo ad oggi residuo del budget non garantito di € 60.000,00 oltre IVA, già espressamente autorizzato per l'esecuzione di detti servizi di sanificazione "on request" con Determina n. 414/2020.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato che sarà indicato da GLOBAL MULTISERVICE ITALY Srl.
  3. La spesa relativa alla suddetta proroga graverà pro quota sul budget anni 2022 e 2023.

#### **Art. 4 (pubblicità e trasparenza)**

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 03/08/2022

**Il Direttore Generale**  
**f.to digitalmente**  
*Nicola Magrini*

#### **Allegato:**

- 1) Visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 01/08/2022 n. 84/2022 attestante la copertura finanziaria

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**Pubblicato sul profilo del committente in data 05/08/2022**