



SETTORE ICT

Al RTI Al maviva S.p.a., Al mavave s.r.l.,
Indra Italia S.p.A. e Intellera
Consulting Srl
pec: spclotto4@pec.almaviva.it

e, p.c.

alla Direzione Generale
all'Ufficio Contabilità e bilancio
all'Ufficio Attività negoziale e gestione
patrimonio

S E D E

Oggetto: Contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro Consip SPC CLOUD “Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line” CIG 5519376D26 - CIG Derivato 87792523F0. Proroga tecnica ai sensi dell’art. 311 del d.P.R. 207/2010.

Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 0122112 del 25/10/2022 di pari oggetto (Allegato 1), si comunica quanto segue.

In premessa occorre richiamare l’attenzione sulle previsioni di cui al punto 5.2. del Contratto Quadro Consip SPC Cloud e di cui al punto 3.2 del Capitolato Tecnico parte generale da cui ne consegue che, ferme restando le ipotesi di proroga contrattualmente previste e sopra richiamate, la scadenza del Contratto Esecutivo in oggetto deve coincidere con la scadenza del Contratto Quadro del 31 dicembre 2022.

Ciò posto, atteso che non è possibile ricorrere alla proroga temporale del Contratto in oggetto ai sensi dell’art.5.2 del Contratto Quadro, si comunica a codesta rispettabile Società che l’Agenzia intende prorogare il Contratto avvalendosi dell’istituto giuridico della cd *proroga tecnica* di cui all’art. 311 del d.P.R. 207/2010 ricorrendo i presupposti stringenti previsti dalla normativa vigente *ratione temporis* e applicabile ai Contratti Quadro e ai relativi Contratti Esecutivi (ossia quella facente riferimento al D.Lgs. 163/2006 e al d.P.R. 207/2010) ed elaborati dalle prassi e giurisprudenza sviluppatesi in costanza di tale normativa che ne giustificano il ricorso per far fronte a circostanze straordinarie ed eccezionali derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, non imputabili all’Amministrazione.

Preme segnalare che la proroga muove dall’esigenza di scongiurare un blocco dell’azione amministrativa in violazione del principio costituzionale di buon andamento della stessa anche in considerazione della natura di dati e dei servizi che eroga l’AIFA a tutela della salute dei cittadini

Si chiede, pertanto, a codesta rispettabile Al maviva S.pa. di voler predisporre il Progetto dei Fabbisogni con la proposta tecnico/economica, secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel

Contratto Quadro, per garantire all’Agenzia i servizi attualmente erogati nell’ambito del Contratto esecutivo in oggetto nonché i servizi di supporto alla migrazione verso il nuovo fornitore per una durata di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il completamento della migrazione dei dati e servizi dell’Agenzia verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud pubblico qualificato).

Si ringrazia e si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente
(Maurizio Trapanese)