SETTORE ICT

Fasc. 11.2.2/2022/178

OGGETTO: Proroga tecnica del Contratto di fornitura di Servizi infrastrutturali e servizi di
supporto per il Data Center in cloud di AIFA (CIG 9540402CC7 — CUI S97345810580202200001)
per 14 mesi, dal 1° gennaio 2024 al 28 febbraio 2025, ovvero fino al completamento della
migrazione dei dati e servizi dell’AIFA nel Polo Strategico Nazionale (PSN).

RELAZIONE TECNICA

Giova rammentare in premessa che il 24 agosto 2022 ¢ stato firmato il contratto per
I'avvio dei lavori di realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, secondo la tempistica
prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e le caratteristiche di sicurezza e sovranita dei
dati definite nella Strategia Cloud Italia. Il contratto, avente ad oggetto I'affidamento in
concessione dei servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione di dati sensibili - “Polo
Strategico Nazionale”, & stato sottoscritto tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la
societa di nuova costituzione Polo Strategico Nazionale S.p.A., partecipata da TIM, Leonardo,
Cassa Depositi e Prestiti (attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei, ai sensi degli artt. 164, 165,
179, 180, comma 3 e 183, comma 15 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni o
integrazioni.

L'iniziativa si inserisce nel piano complessivo di accelerazione della trasformazione
digitale del Paese, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso la
guale le Pubbliche Amministrazioni potranno sottoscrivere contratti di adesione alla convenzione
a partire dalla data di messa a disposizione dell’infrastruttura.

In coerenza con la Strategia Cloud Nazionale e il Piano triennale per l'informatica 2022-
2024 dell'AIFA approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’AIFA con delibera n. 48 del 10
novembre 2022, il Settore ICT ha messo in atto le iniziative necessarie per migrare i dati e servizi
digitali dell’AIFA verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) al fine di dotare I’Amministrazione di
tecnologie e infrastrutture cloud che possano beneficiare delle piu alte garanzie di affidabilita,
resilienza e indipendenza.

L'articolo 33-septies del D.L. n.179 del 18 ottobre 2012 ha stabilito, infatti, che le
Pubbliche Amministrazioni centrali migrino i loro CED e i relativi sistemi informatici verso
I'infrastruttura PSN o verso un cloud “pubblico” sicuro, a seconda della sensibilita dei dati e dei
servizi coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in materia di servizi cloud per la
pubblica amministrazione adottato da AGID con Determinazione 628/2021, in conformita alle
previsioni di cui al comma 4 del richiamato articolo 33-septies e all’articolo 17, comma 6, del D.L.
82/2021.

Nel frattempo, al fine di non compromettere il funzionamento del sistema informatico
dell’AIFA, con le determine DG n. 576 del 13 dicembre 2022 e n. 589 del 19 dicembre 2022 si &
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preso atto della necessita di estendere la durata contrattuale dei servizi precedentemente
acquisiti con I’Accordo Quadro Consip SPC Lotto 1 (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato
8263119D80) e Lotto 4 (CIG originario 5519376D26 e CIG derivato 8388133A52) per i Data Center
di produzione e pre-produzione/collaudo dell’AIFA fino al 31/12/2023 e comunque fino al
completamento della migrazione nel Polo Strategico Nazionale di tutti i dati e servizi dell’AlIFA.

Al fine di realizzare il progetto di migrazione dei dati e servizi dell’AIFA nel Polo Strategico
Nazionale, in data 17 luglio 2023 I’AIFA ha presentato la domanda di ammissione al finanziamento
PNRR (Allegato 1) di cui all’Avviso pubblico del 3 luglio 2023 del Dipartimento per la
Trasformazione Digitale ha pubblicato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 -
COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 “INFRASTRUTTURE DIGITALI” ALTRE PAC (GIUGNO 2023)
finanziato dall'unione Europea — NextGenerationEU”.

Il 26 luglio 2023 il Dipartimento per la Transizione al Digitale ha comunicato via PEC
(Allegato 2) all’Agenzia di aver accolto la richiesta di finanziamento, per un importo pari a euro
2.002.236,00 (Allegato 3 “Decreto di approvazione del finanziamento a firma del Capo del
Dipartimento per la transizione digitale del 4 agosto 2023”), finalizzato alla migrazione nel PSN dei
dati e servizi dell’AIFA che dovra concludersi entro febbraio 2025.

Di conseguenza, sono stati avviati incontri e interlocuzioni prodromiche con la struttura
del PSN al fine di valutare I'implementazione di un modello di “Hybrid Datacenter Cloud” dedicato
ai servizi digitali dell’AIFA e coerente con il modello architetturale gia adottato.

In data 6 ottobre 2023 e stato inviato al Polo Strategico Nazionale S.p.a. il Piano dei
fabbisogni dell’AIFA (Allegato 4) cosi come definito all’art. 2, lett. zz. della Convenzione,
contenente, per ciascuna categoria di Servizi, indicazioni di tipo quantitativo con riferimento a
ciascun servizio che si la stessa intende acquistare per una durata di 10 anni in cambio del
pagamento di un prezzo.

Entro 30 giorni dall’invio del Piano Il PSN dovra trasmetter via PEC ad AIFA il Progetto del
Piano dei fabbisogni, cosi come definito all’art. 2, lett. eee. della Convenzione, nel quale sono state
raccolte e dettagliate le richieste dell’Amministrazione, contenute nel Piano dei Fabbisogni, e la
relativa proposta tecnico/economica secondo le modalita tecniche ed i listini previsti
rispettivamente nel Capitolato Servizi e nel Catalogo Servizi.

Nelle more della stipula del contratto tra AIFA e il Polo Strategico Nazionale S.p.a. e del
completamento della migrazione dei dati e servizi digitali dell’AIFA, che attualmente sono ospitati,
per I'ambiente di produzione, presso i Data Center di Telecom Italia S.p.a., nell’lambito del
Contratto CIG 9540402CC7, e, per I'ambiente di preproduzione/collaudo e per I'esercizio del
Portale istituzione, presso il Data center di Almaviva S.p.a., nell’ambito del Contratto di adesione al
Contratto Quadro Consip Lotto 4 CIG 5519376D26 - CIG Derivato 8388133A52 in corso di proroga
fino al 28 febbraio 2025, si rende necessario garantire, senza soluzione di continuita, anche i
“Servizi infrastrutturali e servizi di supporto per il Data Center di produzione di AIFA sul cloud di

Telecom Italia S.pa., dal 1° gennaio 2024 al 28 febbraio 2025 ovvero fino al completamento della
migrazione dei dati e servizi dell’AIFA nel Polo Strategico Nazionale (PSN). .

A tale scopo, in data 22 settembre 2023 é stata inviata via PEC alla societa Telecom
Italia S.p.a la nota protocollo n.0117028 (Allegato 5) con cui & stato richiesto di predisporre il
Progetto dei Fabbisogni con la proposta tecnico/economica per garantire all’Agenzia i “Servizi
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infrastrutturali e servizi di supporto per il Data Center in cloud di AIFA”, attualmente erogati
nell’ambito del citato Contratto CIG 9540402CC7 in scadenza il 31/12/2023, per una durata di
14 mesi a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 28 febbraio 2025 e comunque non oltre il
completamento della migrazione dei dati e servizi dell’Agenzia verso il Polo Strategico
Nazionale.

In data 29 novembre 2023 la societa Telecom lItalia S.p.a. ha trasmesso via pec la
proposta tecnico-economica relativa alla proroga tecnica dei servizi infrastrutturali e di supporto
per il Data Center in cloud di AIFA (CIG 9540402CC7 — CUI S97345810580202200001) fino al 28
febbraio 2025 (Allegato 6), acquisito in pari data al protocollo AIFA con n. 0152355, che recepisce
le esigenze dell’AlIFA e che comporta un onere per |I’Agenzia pari a 2.344.817,07 €, al netto di IVA,
da imputare negli anni 2024 (2.009.344,84 € , al netto IVA) e 2025 (335.472,22 €, al netto IVA)
(vedi tabella di dettaglio sotto).

Quotazione della fornitura

Famiglia di Servizi Anno Periodo Durata n° giornate Totale
laaS Managed 2024 Gennaio '24 - Dicernbre '24 12 mesi 898.676,01 €
PaaS 2024 Gennaio '24 - Dicernbre '24 12 mesi 516.206,35 €
Baa$ 2024 Gennaio '24 - Dicembre '24 12 mesi 182.303,76 €
z‘i’;fulif"“‘e”""““e 2024 Gennaio '24 - Dicembre '24 12 mesi 3.220,00 €
Cloud Enabling 2024 Gennaio '24 - Dicernbre '24 12 mesi 1184 408.938,72 €
TOTALE 2024 2.009.344,84 €
laaS Managed 2025 Gennaio '25 - Febbraio '25 2 mesi 149.779,34 €
PaaS 2025 Gennaio '25 - Febbraio '25 2 mesi 86.034,39 €
Baa$S 2025 Gennaio '25 - Febbraio '25 2 mesi 30.383,96 €
Sea$ (Conservazione | g Gennaio '25 - Febbraio 25 2 mesi 536,67 €
Digitale)

Cloud Enabling 2025 Gennaio '25 - Febbraio '25 2 mesi 199 68.737,87 €
TOTALE 2025 335.472,22 €
TOTALE COMPLESSIVO 2.3464.817,07 €

Tanto premesso e considerato, si rende necessario procedere con la cd proroga tecnica del
Contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 311 del d.P.R. 2011, per una durata di 14 mesi dal 1° gennaio
2024 fino al 28 febbraio 2025, al fine di far fronte a circostanze straordinarie ed eccezionali, non
imputabili allAmministrazione ed intese a scongiurare un blocco dell’azione amministrativa in
violazione del principio costituzionale di buon andamento della stessa, nelle more del
completamento della migrazione dei servizi dell’AlFA al nuovo fornitore Polo Strategico Nazionale
S.p.a.

Roma, 29 novembre 2023
Il Dirigente
(Maurizio Trapanese)
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