
 

 
SETTORE ICT 

 
Fasc. 11.2.2/2022/178 

 
OGGETTO: Proroga tecnica del Contratto di fornitura di Servizi infrastrutturali e servizi di 
supporto per il Data Center in cloud di AIFA (CIG 9540402CC7 – CUI S97345810580202200001) 
per 14 mesi, dal 1° gennaio 2024 al 28 febbraio 2025, ovvero fino al completamento della 
migrazione dei dati e servizi dell’AIFA nel Polo Strategico Nazionale (PSN). 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

Giova rammentare in premessa che il 24 agosto 2022 è stato firmato il contratto per 

l’avvio dei lavori di realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, secondo la tempistica 

prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e le caratteristiche di sicurezza e sovranità dei 

dati definite nella Strategia Cloud Italia. Il contratto, avente ad  oggetto l’affidamento in 

concessione dei servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione di dati sensibili - “Polo 

Strategico Nazionale”,  è stato sottoscritto tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la 

società di nuova costituzione Polo Strategico Nazionale S.p.A., partecipata da TIM, Leonardo, 

Cassa Depositi e Prestiti (attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei, ai sensi degli artt. 164, 165, 

179, 180, comma 3 e 183, comma 15 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni o 

integrazioni. 

L’iniziativa si inserisce nel piano complessivo di accelerazione della trasformazione 

digitale del Paese, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso la 

quale le Pubbliche Amministrazioni potranno sottoscrivere contratti di adesione alla convenzione 

a partire dalla data di messa a disposizione dell’infrastruttura. 

In coerenza con la Strategia Cloud Nazionale e il Piano triennale per l'informatica 2022-

2024 dell'AIFA approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’AIFA con delibera n. 48 del 10 

novembre 2022, il Settore ICT ha messo in atto le iniziative necessarie per migrare i dati e servizi 

digitali dell’AIFA verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) al fine di dotare l’Amministrazione di 

tecnologie e infrastrutture cloud che possano beneficiare delle più alte garanzie di affidabilità, 

resilienza e indipendenza. 

L’articolo 33-septies del D.L. n.179 del 18 ottobre 2012 ha stabilito, infatti, che le 

Pubbliche Amministrazioni  centrali migrino i loro CED e i relativi sistemi informatici verso 

l’infrastruttura PSN o verso un cloud “pubblico” sicuro, a seconda della sensibilità dei dati e dei 

servizi coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in materia di servizi cloud per la 

pubblica amministrazione adottato da AGID con Determinazione 628/2021, in conformità alle 

previsioni di cui al comma 4 del richiamato articolo 33-septies e all’articolo 17, comma 6, del D.L. 

82/2021. 

Nel frattempo, al fine di non compromettere il funzionamento del sistema informatico 

dell’AIFA, con le determine DG n. 576 del 13  dicembre 2022 e n. 589 del 19 dicembre 2022 si è 



 

preso atto della necessità di estendere la durata contrattuale dei servizi precedentemente 

acquisiti con l’Accordo Quadro Consip SPC Lotto 1 (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 

8263119D80)  e Lotto 4 (CIG originario 5519376D26 e CIG derivato 8388133A52) per i Data Center 

di produzione e pre-produzione/collaudo dell’AIFA fino al 31/12/2023 e comunque fino al 

completamento della migrazione nel Polo Strategico Nazionale di tutti i dati e servizi dell’AIFA. 

Al fine di realizzare il progetto di migrazione dei dati e servizi dell’AIFA nel Polo Strategico 

Nazionale, in data 17 luglio 2023 l’AIFA ha presentato la domanda di ammissione al finanziamento 

PNRR (Allegato 1) di cui all’Avviso pubblico del 3 luglio 2023 del Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale ha pubblicato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - 

COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 “INFRASTRUTTURE DIGITALI” ALTRE PAC (GIUGNO 2023) 

finanziato dall'unione Europea – NextGenerationEU”. 

Il 26 luglio 2023 il Dipartimento per la Transizione al Digitale ha comunicato via PEC 

(Allegato 2) all’Agenzia di aver accolto la richiesta di finanziamento, per un importo pari a euro 

2.002.236,00 (Allegato 3 “Decreto di approvazione del finanziamento a firma del Capo del 

Dipartimento per la transizione digitale del 4 agosto 2023”), finalizzato alla migrazione nel PSN dei 

dati e servizi dell’AIFA che dovrà concludersi entro febbraio 2025. 

Di conseguenza, sono stati avviati incontri e interlocuzioni prodromiche con la struttura 

del PSN al fine di valutare l’implementazione di un modello di “Hybrid Datacenter Cloud” dedicato 

ai servizi digitali dell’AIFA e coerente con il modello architetturale già adottato. 

In data 6 ottobre 2023 è stato inviato al Polo Strategico Nazionale S.p.a. il Piano dei 

fabbisogni dell’AIFA (Allegato 4) così come definito all’art. 2, lett. zz. della Convenzione, 

contenente, per ciascuna categoria di Servizi, indicazioni di tipo quantitativo con riferimento a 

ciascun servizio che si la stessa intende acquistare per una durata di 10 anni in cambio del 

pagamento di un prezzo.  

Entro 30 giorni dall’invio del Piano Il PSN dovrà trasmetter via PEC ad AIFA il Progetto del 

Piano dei fabbisogni, così come definito all’art. 2, lett. eee. della Convenzione, nel quale sono state 

raccolte e dettagliate le richieste dell’Amministrazione, contenute nel Piano dei Fabbisogni, e la 

relativa proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed i listini previsti 

rispettivamente nel Capitolato Servizi e nel Catalogo Servizi. 

Nelle more della stipula del contratto tra AIFA e il Polo Strategico Nazionale S.p.a. e del 

completamento della migrazione dei dati e servizi digitali dell’AIFA, che attualmente sono ospitati, 

per l’ambiente di produzione, presso i Data Center di Telecom Italia S.p.a., nell’ambito del 

Contratto CIG 9540402CC7, e, per l’ambiente di preproduzione/collaudo e per l’esercizio del 

Portale istituzione, presso il Data center di Almaviva S.p.a., nell’ambito del Contratto di adesione al 

Contratto Quadro Consip Lotto 4 CIG 5519376D26 - CIG Derivato 8388133A52 in corso di proroga 

fino al 28 febbraio 2025, si rende necessario garantire, senza soluzione di continuità, anche i 

“Servizi infrastrutturali e servizi di supporto per il Data Center di produzione di AIFA sul cloud di 

Telecom Italia S.pa., dal 1° gennaio 2024 al 28 febbraio 2025 ovvero fino al completamento della 

migrazione dei dati e servizi dell’AIFA nel Polo Strategico Nazionale (PSN). . 

A tale scopo, in data 22 settembre 2023 è stata inviata via PEC alla società Telecom 

Italia S.p.a la nota protocollo n.0117028 (Allegato 5) con cui è stato richiesto di predisporre il 

Progetto dei Fabbisogni con la proposta tecnico/economica per garantire all’Agenzia i “Servizi 



 

infrastrutturali e servizi di supporto per il Data Center in cloud di AIFA”, attualmente erogati 

nell’ambito del citato Contratto CIG 9540402CC7 in scadenza il 31/12/2023, per una durata di 

14 mesi a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 28 febbraio 2025 e comunque non oltre il 

completamento della migrazione dei dati e servizi dell’Agenzia verso il Polo  Strategico 

Nazionale. 

In data 29 novembre 2023 la società Telecom Italia S.p.a. ha trasmesso via pec la 

proposta tecnico-economica relativa alla proroga tecnica dei servizi infrastrutturali e di supporto 

per il Data Center in cloud di AIFA (CIG 9540402CC7 – CUI S97345810580202200001) fino al 28 

febbraio 2025 (Allegato 6), acquisito in pari data al protocollo AIFA con n. 0152355, che recepisce 

le esigenze dell’AIFA e che comporta un onere per l’Agenzia pari a 2.344.817,07 €, al netto di IVA, 

da imputare negli anni 2024 (2.009.344,84 € , al netto IVA) e 2025 (335.472,22 €, al netto IVA) 

(vedi tabella di dettaglio sotto). 

 

Tanto premesso e considerato, si rende necessario procedere con la cd proroga tecnica del 
Contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 311 del d.P.R. 2011, per una durata di 14 mesi dal 1° gennaio 
2024 fino al 28 febbraio 2025, al fine di far fronte a circostanze straordinarie ed eccezionali, non 
imputabili all’Amministrazione ed intese a scongiurare un blocco dell’azione amministrativa in 
violazione del principio costituzionale di buon andamento della stessa, nelle more del 
completamento della migrazione dei servizi dell’AIFA al nuovo fornitore Polo Strategico Nazionale 
S.p.a. 
 
Roma, 29 novembre 2023 

                                                                                                                                         Il Dirigente 
(Maurizio Trapanese) 

Allegati: 
Allegato_1 Domanda di ammissione ai finanziamenti PNRR 
Allegato_2 PEC DTD di ammissione al finanziamento 
Allegato_3 DecretodiFinanziamentoAvviso11InfrastruttureDigitaliALltrePACgiugno2023 
Allegato_4_Nota_trasmissione_Piano dei fabbisogni al PSN 
Allegato_5 Richiesta progetto fabbisogni Telecom proroga_2024_2025 
Allegato_6 Proposta tecnico.economica 
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