



Fasc. 11.2.2/2020/51

**OGGETTO: Proroga tecnica ai sensi dell'art. 311 del d.P.R. 207/2010 del Contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro Consip SPC CLOUD "Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – Lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi online" CIG 5519376D26 - CIG Derivato 8388133A52 fino al 28 febbraio 2025 ovvero fino al completamento della migrazione dei dati e servizi dell'AIFA presso il Polo Strategico Nazionale (PSN).**

### **RELAZIONE TECNICA**

Giova rammentare in premessa che il 24 agosto 2022 è stato firmato il contratto per l'avvio dei lavori di realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, secondo la tempistica prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e le caratteristiche di sicurezza e sovranità dei dati definite nella Strategia Cloud Italia. Il contratto, avente ad oggetto l'affidamento in concessione dei servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione di dati sensibili - "Polo Strategico Nazionale", è stato sottoscritto tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la società di nuova costituzione Polo Strategico Nazionale S.p.A., partecipata da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei, ai sensi degli artt. 164, 165, 179, 180, comma 3 e 183, comma 15 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni o integrazioni.

L'iniziativa si inserisce nel piano complessivo di accelerazione della trasformazione digitale del Paese, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso la quale le Pubbliche Amministrazioni potranno sottoscrivere contratti di adesione alla convenzione a partire dalla data di messa a disposizione dell'infrastruttura.

In coerenza con la Strategia Cloud Nazionale e il Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'AIFA approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'AIFA con delibera n. 48 del 10 novembre 2022, il Settore ICT ha messo in atto le iniziative necessarie per migrare i dati e servizi digitali dell'AIFA verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) al fine di dotare l'Amministrazione di tecnologie e infrastrutture cloud che possano beneficiare delle più alte garanzie di affidabilità, resilienza e indipendenza.

L'articolo 33-septies del D.L. n.179 del 18 ottobre 2012 ha stabilito, infatti, che le Pubbliche Amministrazioni centrali migrino i loro CED e i relativi sistemi informatici verso l'infrastruttura PSN o verso un cloud "pubblico" sicuro, a seconda della sensibilità dei dati e dei servizi coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in materia di servizi cloud per la pubblica amministrazione adottato da AGID con Determinazione 628/2021, in conformità alle

previsioni di cui al comma 4 del richiamato articolo 33-septies e all'articolo 17, comma 6, del D.L. 82/2021.

Nel frattempo, al fine di non compromettere il funzionamento del sistema informatico dell'AIFA, con le determine DG n. 576 del 13 dicembre 2022 e n. 589 del 19 dicembre 2022 si è preso atto della necessità di estendere la durata contrattuale dei servizi precedentemente acquisiti con l'Accordo Quadro Consip SPC Lotto 1 (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80) e Lotto 4 (CIG originario 5519376D26 e CIG derivato 8388133A52) per i Data Center di produzione e pre-produzione/collaudato dell'AIFA fino al 31/12/2023 e comunque fino al completamento della migrazione nel Polo Strategico Nazionale di tutti i dati e servizi dell'AIFA.

Al fine di realizzare il progetto di migrazione dei dati e servizi dell'AIFA nel Polo Strategico Nazionale, in data 17 luglio 2023 l'AIFA ha presentato la domanda di ammissione al finanziamento PNRR (Allegato 1) di cui all'Avviso pubblico del 3 luglio 2023 del Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha pubblicato "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 "INFRASTRUTTURE DIGITALI" ALTRE PAC (GIUGNO 2023) finanziato dall'unione Europea – NextGenerationEU".

Il 26 luglio 2023 il Dipartimento per la Transizione al Digitale ha comunicato via PEC (Allegato 2) all'Agenzia di aver accolto la richiesta di finanziamento, per un importo pari a euro 2.002.236,00 (Allegato 3 "Decreto di approvazione del finanziamento a firma del Capo del Dipartimento per la transizione digitale del 4 agosto 2023"), finalizzato alla migrazione nel PSN dei dati e servizi dell'AIFA che dovrà concludersi entro febbraio 2025.

Di conseguenza, sono stati avviati incontri e interlocuzioni prodromiche con la struttura del PSN al fine di valutare l'implementazione di un modello di "Hybrid Datacenter Cloud" dedicato ai servizi digitali dell'AIFA e coerente con il modello architetturale già adottato.

In data 6 ottobre 2023 è stato inviato al Polo Strategico Nazionale S.p.a. il Piano dei fabbisogni dell'AIFA (Allegato 4) così come definito all'art. 2, lett. zz. della Convenzione, contenente, per ciascuna categoria di Servizi, indicazioni di tipo quantitativo con riferimento a ciascun servizio che si la stessa intende acquistare per una durata di 10 anni in cambio del pagamento di un prezzo.

Entro 60 giorni dalla data di trasmissione del Piano dei fabbisogni Il PSN dovrà trasmettere ad AIFA il Progetto del Piano dei fabbisogni, così come definito all'art. 2, lett. eee. della Convenzione, nel quale sono state raccolte e dettagliate le richieste dell'Amministrazione, contenute nel Piano dei Fabbisogni, e la relativa proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed i listini previsti rispettivamente nel Capitolato Servizi e nel Catalogo Servizi.

Nelle more della stipula del contratto tra AIFA e il Polo Strategico Nazionale S.p.a. e del completamento della migrazione dei dati e servizi digitali dell'AIFA, che attualmente sono ospitati, per l'ambiente di produzione, presso i Data Center di Telecom Italia S.p.a., nell'ambito del Contratto CIG 9540402CC7, e, per l'ambiente di preproduzione/collaudato e per l'esercizio del Portale istituzione, presso il Data center di Al maviva S.p.a., nell'ambito del Contratto di adesione al Contratto indicato in oggetto.

Al fine di non pregiudicare il perseguimento dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenuto conto della prossima scadenza del 31/12/2023 del Contratto esecutivo in oggetto, nell'ambito dei quali il RTI Al maviva eroga i servizi di "Gestione

operativa” nonché i servizi di “manutenzione e sviluppo” del Portale istituzionale e delle applicazioni web, considerato che la migrazione dei dati e servizi dell’AIFA verso il PSN si concluderà presumibilmente entro febbraio 2025.

A tale scopo, in data 14 settembre 2023 è stata inviata alla società Al maviva S.p.a la nota prot. n. 0112937 (Allegato 5) con cui è stato richiesto di predisporre il Progetto dei Fabbisogni con la proposta tecnico/economica, secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro, per garantire all’Agenzia i servizi attualmente erogati nell’ambito del Contratto esecutivo in oggetto per una durata di 14 mesi a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 28 febbraio 2025 e comunque non oltre il completamento della migrazione dei dati e servizi dell’Agenzia verso il Polo Strategico Nazionale.

In data 18 ottobre 2023 il RTI Al maviva ha trasmesso via pec il PROGETTO DEI FABBISOGNI “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi online” Versione 5.0 (Allegato 6), acquisito in pari data al protocollo AIFA con n. 0127935, che recepisce le esigenze dell’AIFA e che comporta, per l’estensione temporale fino al 28 febbraio 2025 dei servizi continuativi da erogare sul contratto CIG derivato 8388133A52, un onere aggiuntivo per l’Agenzia pari a 1.323.578,15 € al netto di IVA da imputare negli anni 2024 (€ 1.167.863,07, al netto IVA) e 2025 (€ 155.715,08, al netto IVA) sul conto di budget ICT “031999 Altri servizi informatici”.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario procedere con la cd proroga tecnica del Contratto in oggetto ai sensi dell’art. 311 del d.P.R. 2011 per una durata di 14 mesi dal 1° gennaio 2024 fino al 28 febbraio 2025 al fine di far fronte a circostanze straordinarie ed eccezionali, non imputabili all’Amministrazione ed intese a scongiurare un blocco dell’azione amministrativa in violazione del principio costituzionale di buon andamento della stessa al fine di consentire la migrazione dei servizi al nuovo fornitore Polo Strategico Nazionale S.p.a.

Roma, 7 novembre 2023

Il Dirigente  
(Maurizio Trapanese)

Allegati:

- Allegato\_1 Domanda di ammissione ai finanziamenti PNRR
- Allegato\_2 PEC DTD di ammissione al finanziamento
- Allegato\_3 Decreti di Finanziamento Avviso 11 Infrastrutture Digitali ALtre PAC giugno 2023
- Allegato\_4\_Nota\_trasmisione\_Piano dei fabbisogni al PSN
- Allegato\_5 Richiesta progetto fabbisogni Al maviva proroga\_2024\_2025
- Allegato\_6 Progetto Fabbisogni-5.0