0030349- 14/ 03/ 2022- Al FA- Al FA- A

Roma, 14 marzo 2022

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Al RUP
Dott.ssa Raffaella Cugini
r.cugini@aifa.gov.it

OGGETTO: Contratto avente ad oggetto servizi di consulenza in ambito architettonico e
tecnico — CIG Z9B30D7F49. Rapporto al RUP ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.M.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti n. 49/2018.

In data 24/03/2021 e stato sottoscritto il contratto in oggetto con la societa Bioedil Progetti
s.r.l., autorizzato con determina del Direttore Generale n. 37/2021, per un periodo di 12 mesi
decorrenti dalla stipula.
Tale contratto ha per oggetto i seguenti servizi:
A. attivita tecniche per la sede aggiuntiva dell’Agenzia;
attivita tecniche per le sedi attuali dell’Agenzia site in via del Tritone n.181 e via del
Tritone n. 169;
C. attivita tecniche per la nuova sede istituzionale dell’Agenzia.
Per tali servizi, con detta Determina, & stato autorizzato un importo massimo a consumo pari
a € 38.000,00 (trentottomila/00), oltre IVA e C.N.P.A.l.A. “da corrispondersi all’attivazione dei
singoli servizi, che saranno attivati in base alle esigenze dell’Agenzia, mediante apposita

richiesta, sulla base dei prezzi indicati nell’offerta stessa”.

Tali servizi, e in particolare quelli di cui al punto A, relativi alla sede aggiuntiva dell’Agenzia di
via del Tritone n. 142, sono tutt’ora in corso e non potranno concludersi entro il termine
contrattualmente previsto fissato al 23/03/2022.

Lo slittamento delle attivita si € determinato alla luce della tempistica con cui I’Agenzia del
Demanio ha proceduto al rilascio della congruita del canone e del successivo nulla osta alla
stipula del contratto di locazione di tale sede aggiuntiva; nulla osta, avvenuto con nota
acquisita al prot. AIFA n. 143669 in data 10/12/2021, solo a seguito del quale & stato possibile

procedere con la stipula del contratto di locazione in data 13/12/2021.
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| servizi di cui al punto B, invece, sono conseguenti al termine delle attivita di cui al punto Ain
guanto legati al trasferimento di parte del personale dalla sede di via del Tritone n. 181 alla

nuova sede aggiuntiva di via del Tritone n. 142.

Considerato che nel contratto con la societa Bioedil Progetti srl, viene espressamente previsto
che i servizi oggetto del contratto dovranno essere resi per “mesi n. 12 (dodici) e, comunque,
fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali”, sussistendo i presupposti
di cui all’art. 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si propone, pertanto, per
consentire l'ultimazione delle attivita in corso, una modifica del contratto per estenderne la
durata di ulteriori 12 mesi e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni
contrattuali.

Si precisa, infatti, che tale modifica, oltre ad essere espressamente prevista nei documenti di
gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, non altera la natura generale del
contratto e non comporta oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo massimo di euro
38.000,00 (trentottomila/00), oltre IVA e C.N.P.A.l.A. gia autorizzato con la sopra citata

Determina del Direttore Generale n. 37/2021.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto

Alessandra Realacci
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