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Roma, 06/06/2022

Al RUP
Dott.ssa Raffaella Cugini
r.cugini@aifa.gov.it

Area Amministrativa

e. p.c.
all’assistente al DEC

Ing. Antonia Gaetani
a.gaetani@aifa.gov.it

LORO SEDI

OGGETTO: Relazione al RUP - Contratto stipulato con Air Fire S.p.A. per il servizio, della
durata di mesi ventiquattro, di gestione e manutenzione degli impianti ubicati
presso le sedi dell’AIFA in Roma — CIG 83234231F3. Rapporto sull'andamento
delle principali attivita ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.M. del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Si fa riferimento al contratto in oggetto, stipulato da AIFA e la Societa Air Fire S.p.A. ed in
scadenza il prossimo 2 luglio 2022, a seguito di procedura di gara di importo inferiore alle
soglie di rilevanza europea, per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati
presso le sedi dell’AIFA di via del Tritone nn. 181 e 169 in Roma, di importo complessivo pari
ad € 144.929,20 oltre IVA, di cui € 50.000,00 oltre IVA quale budget a consumo,
contrattualmente previsto per “materiali” e per “attivita extra canone” e € 94.929,20 oltre
IVA da corrispondere, sulla base di ratei mensili di € 6.038,71 oltre IVA ciascuno, per “attivita

a canone” inclusiva di un presidiante qualificato.

Cio premesso, si chiede di procedere, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016,
alla proroga del contratto in parola, posto che alla sua scadenza in data 2 luglio 2022 non
sara ancora conclusa la procedura di gara per I'affidamento del servizio di gestione e
manutenzione degli impianti ubicati presso le sedi dell’AIFA in Roma, svolta con modalita

telematica a procedura aperta nei settori ordinari sopra soglia comunitaria da aggiudicare
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con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo - CIG 9252020070 - CUI S97345810580202100018, indetta da AIFA giusta
Determina del Direttore generale n. 218/2022.

Detta proroga avra durata dal 03/07/2022 sino alla conclusione della procedura necessaria
per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque non oltre il 02/01/2023, salva
diversa determinazione di AIFA.

Si precisa in merito che trattasi di servizi indispensabili per il regolare funzionamento delle
sedi AIFA e che tale facolta di proroga e espressamente prevista nel Contratto in parola
all’art. 3 comma 4. Sussistono pertanto nel caso di specie tutte le condizioni di cui al sopra
citato art. 106 comma 11 in virtu del quale “La durata del contratto puo essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e prevista nel bando e nei documenti
di gara una opzione di proroga. La proroga e limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente é tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o pit favorevoli per la stazione appaltante”.

Per la proroga in parola, per un periodo stimato sino a non oltre il 02/01/2023, & necessario
stanziare un importo massimo pari a € 48.732,26 oltre IVA, di cui massimo € 36.232,26 oltre
IVA quale corrispettivo delle “attivita a canone” e massimo € 12.500,00 IVA esclusa a titolo di
budget a consumo, contrattualmente previsto per “materiali” e per “attivita extra canone”

per fronteggiare le eventuali esigenze che dovessero manifestarsi durante la proroga.

Si precisa che il fornitore ha finora reso i servizi con puntualita e regolarita e che
pertanto non vi sono criticita che impediscono di procedere con la modifica richiesta.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento

Cordiali saluti.

Il Direttore dell’Esecuzione
MAURA FIACCAVENTO
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. n. 39/1993
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